

Dodatek č.2

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB a Dodatku č. 1

Číslo smlouvy: 10PU-001676
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

I/37 Kuks, odvodnění silnice - DÚR+IČ, DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS+AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. VDI Projekt s.r.o.

se sídlem: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
IČO: 28860080
DIČ: CZ28860080
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke - smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001676 na vypracování projektové dokumentace „**I/37 Kuks, odvodnění silnice - DÚR+IČ, DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS+AD**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

Dochází ke změně článku 5. Lhůty plnění a to :

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- 5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: ihned po dořešení majetkové přípravy s SPÚ a ÚZSVM.
- 5.1.4. Nepoužito.
- 5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o vybrané dokumenty pro provádění stavby: Nejpozději do 3 měsíců od pravomocného územního rozhodnutí.
- 5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 1 měsíce od předání dokumentace pro stavební povolení.
- 5.1.7. Nepoužito.
- 5.1.8. Nepoužito.
- 5.1.9. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací: Nejpozději do 1 měsíce od pravomocného stavebního povolení.

Zdůvodnění :

Ke změně **článku 5. Lhůty plnění** došlo z důvodu zdlouhavého projednávání majetkové přípravy se Státním pozemkovým úřadem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Závěrečná ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001676 ze dne 5.12.2017 a Dodatku č. 1 ze dne 27.4.2018 , nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne 03-12-2018

V Pardubicích dne 28.11.2018

Ředitelství silnic a dálnic

VDI Projekt s.r.o.