

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: 052/2018-SD

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO

„Trial dráha,Ostrava-Hošťálkovice“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

ID datové schránky: g47bft8

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček

ve věcech technických: Ing. Josef Hykl

peněžní ústav: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel: FUTURE HOUSE s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání: Zdeňka Štěpánka 1774/27, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 277 85 513

DIČ: CZ27785513

Zástupce

ve věcech smluvních: Roman Vaš, jednatel společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Živnostenský list: Ev.č.: [REDACTED]

Výpis z OR: vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 51752

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 19.6. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **052/2018-SD**), týkající se provedení díla pod názvem „**Trial dráha, Ostrava-Hošťálkovice**“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1.

Článek III. Účel dodatku

1. V průběhu realizace VZ bylo zjištěno, že z důvodů pozdního zahájení stavebních prací, kdy bylo nutné nejdříve dokončit zakázku na opravu hydroizolace bytového domu na ul. Prudká 147, není možné z technologických důvodů zajistit konečný termín realizace v původním termínu, k 30.9. 2018. Dojde k přerušení prací a dílo bude ukončeno až v průběhu jarních měsíců v roce 2019. Dojde k zakonzervování stavby. Na základě těchto skutečností je předkládán k projednání tento Dodatek č.1, kdy dochází k posunutí původně stanoveného termínu ukončení prací na **31.5.2019**.

Článek IV. Doba plnění Smlouvy

1. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VII. Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících termínech: z výše uvedených důvodů se termín dokončení Díla posouvá z původního termínu na **31.5. 2019**.

Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.

Článek VI. Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením **č. 19-11/2018 ze dne 21.11.2018**.


Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Za Objednatele


Datum:
Místo: Ostrava

Za Zhotovitele

Datum:
Místo:



Mgr. Jiří Jureček
starosta



Roman Vaš
jednatel společnosti