

27-11-2018



# DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 150/118390,118390/S954/2017/086/Vaš

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: I [redacted] vedoucí

Správy toků-oblast Povodí Vltavy, ze dne 14.3. 2018

ve věcech technických jedná: [redacted] oucí ST, číslo telefonu: [redacted], e-mail:

[redacted]

[redacted] správce toku, č. telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted] číslo telefonu: [redacted], e-mail:

[bohumiil.ded@lesycr.cz](mailto:bohumiil.ded@lesycr.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

V & J Stavební, a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: [redacted] předseda představenstva

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Klatovy

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

## Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 150/118390,118390/S954/2017/086/Vaš a dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5 na zhotovení díla „LBP Bojovského potoka z Klínce ř. km 0,100-0,150 a LBP Bojovského potoka 3,5 v ř. km 0,100-0,150“, které tímto dodatkem mění.

### Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je:

1. Změna ceny o dílo.

Důvodem změny ceny o dílo je, že došlo k celkovému neocenení položek č. 6 a7 u objektu SO02 v krycím listu a položkovém rozpočtu při naceňování nabídkového rozpočtu zhotovitelem. Cena o dílo bude zvýšena o 2617,8 Kč,-

- Cena dle dodatku č. 5 celkem bez DPH: 2 127 143,89 Kč
- Cena celkem dle dodatku č. 6 bez DPH: 2 129 761,69 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla.

Nové znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy a dodatků, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy a dodatků, nejpozději dne **14. 11. 2018**

Z toho stavební objekt SO 01 bude řádně proveden a vyfakturován do **14. 11. 2018**

Stavební objekt SO 02 bude řádně proveden a vyfakturován do **14. 11. 2018**

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.6 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek č.6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Jetenovicích dne

14-11-2018

Zhotovitel:

██████████  
předseda představenstva  
V & J Stavební, a.s.



V Benešově dne

29-11-2018

Objednatel:

██████████  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy  
OJ Lesy České republiky, s.p.

