

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 115-Ma-3/18

VN Zákřaví – SO3 Oprava vypouštěcího zařízení

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,
[redacted] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Silný,

IČO: 48601284

DIČ: CZ430713712

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

sídlo : Bolehošť 26, 517 31 Bolehošť

zastoupený: [redacted] jednatelem

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: u ČSOB, a.s., Rychnov nad Kněžnou číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 115-Ma- 3/18, která je aktualizována tímto dodatkem:

Znění dodatku:

Po demontáži potrubí bylo zjištěno, že stávající roura je v dobrém stavu a má lepší parametry (tloušťka 8 mm) než nově navrhovaná roura (tloušťka 4 mm), proto bude ponechána původní roura. Dále po očištění uvedené roury s ohledem na její tloušťku bylo dohodnuto, že stačí důsledné mechanické očištění a není nutné opískování.

Důsledkem těchto výše uvedených skutečností bude snížení ceny díla, tj. méněprací o 10717,44 Kč bez DPH. Podrobný rozsah méněprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1. Podle těchto skutečností se upravuje znění čl. III, odstavce 1 smlouvy takto:

1. Za řádné provedení díla této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **270 047,31 Kč bez DPH**, dvě stě čtyřicet jedna tisíc pět set devadesát korun českých padesát haléřů bez DPH.



DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo snížena o výsledné méněpráce dle tohoto Dodatku č. 1. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy..

Jmenování nového generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.:

Rozhodnutím ministra zemědělství [REDAKCE], ze dne 13.8.2018 č.j. 46873/2018-MZe-12145 byl s účinností ke dni 1.9.2018 jmenován do funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s.p., Ing. Josef Vojáček.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 115-Ma-1/18 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V Bolehošti dne: 17.11.2018

V Hradci Králové dne: 28.11.2018



jednatel



vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací

