

# DODATEK č. 1

## Smlouvy o dílo č. OIN/000025/2018/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/467/2018 ze dne 19. 11. 2018

---

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125  
E-mail: [xxx](#)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(*dále jen objednatel*)

#### 1.2 Zhotovitel:

#### **D&D PROFI s.r.o.**

Sídlo společnosti Palackého 485, 533 03 Dašice  
Doručovací adresa Ostřešany 77, 530 03 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	xxx
b) technických	xxx
c) realizace	xxx
d) stavbyvedoucí	xxx

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby  
Číslo autorizace: xxxx)

Telefon: xxx  
FAX:  
E-mail: [xxx](#)  
IČ 25250167  
DIČ CZ25250167

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 108334694/0300

(*dále jen zhotovitel*)

# Stavba: „MŠ Strojařů – rekonstrukce šatny, soc. zařízení a rozvodů“

## 1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 15. 6. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000025/2018/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

### a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

#### 4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	4.032.716,22 Kč	846.870,41 Kč	4.879.586,63 Kč
Dodatečně prováděné práce	118.712,19 Kč	24.929,56 Kč	143.641,75 Kč
Neprováděné práce	-17.043,92 Kč	-3.579,22 Kč	-20.623,14 Kč
<b>Cena podle Dodatku č. 1</b>	<b>4.134.384,49 Kč</b>	<b>868.220,75 Kč</b>	<b>5.002.605,24 Kč</b>

## 1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 29. 11. 2018

V Dašicích dne: 28. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxxx

xxxxxxx

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města Chrudimě

.....  
xxxx  
jednatel společnosti