

Číslo smlouvy objednatele: 2018-0111
Číslo smlouvy zhotovitele: 005/18r

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018-0111 / 005/18r ze dne 21.2.2018

Smluvní strany

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín
zastoupené starostou města
Ing. Petrem Víchou

HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupena: Ing. Ladislavem Horákem
zapsána v OR: u KS Ostrava, odd. C,
vl.10081

IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800

IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 196361260227/0100

Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:
Ing. Ladislav Horák
Č. autorizace: 15951
Stavbyvedoucí: Bc. Jiří Laryš

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

Článek II. Předmět smlouvy se odstavec 2.3. doplňuje tímto novým zněním:

2.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **méněpráce a vícepráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby.

2.3.2 Změnový list č. 1

VCP 1 SO 103 Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,660-0,830
– předláždění nad rámec SoD

VCP 2 SO 105 Autobusová zastávka Záblatí, U Kříže
– předláždění nad rámec SoD

MNP 1 SO 105 Autobusová zastávka Záblatí, U Kříže
– nerealizovaná část chodníku

Změnový list č. 2

VCP 1 SO 103 Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,660-0,830
– změna technologie provedení palisád

MNP 1 SO 103 Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,660-0,830
– změna technologie provedení palisád

Změnový list č. 3

MNP 1 SO 101 Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,000-0,170
– nerealizované vodorovné a svislé dopravní značení

MNP 2 SO 102 Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,180-0,650
– nerealizované vodorovné a svislé dopravní značení

MNP 3 SO 103 Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí v km 0,660-0,830
– nerealizované vodorovné a svislé dopravní značení

MNP 4 SO 104 Autobusová zastávka Záblatí, rest. Na Zálesí
– nerealizované vodorovné a svislé dopravní značení

MNP 5 SO 105 Autobusová zastávka Záblatí, U Kříže
– nerealizované vodorovné a svislé dopravní značení

čl. II.

Článek IV. Cena díla původní SoD, odstavec 4.1. se ruší a z důvody administrativní chyby se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena chodníku	4.443.012,69	933.032,66	5.376.045,35
Cena rekonstrukce kanalizace	5.462.185,76	1.147.059,01	6.609.244,77
CENA DÍLA	9.905.198,45	2.080.091,67	11.885.290,12

čl. III.

Článek IV. Cena díla původní SoD upravený Dodatkem č.1, odstavec 4.1. se ruší v návaznosti na článek II. Předmět smlouvy odr. o uzavření smlouvy s SSMSK na zvláštní užívání komunikace (uhrazení poplatku objednatelům) a v návaznosti na méněpráce a vícepráce a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena chodníku dle Dodatku č.1	4.322.234,02	907.669,14	5.229.903,16
Cena rekonstrukce kanalizace	5.462.185,76	1.147.059,01	6.609.244,77
Méněpráce dle ZL č. 1,2,3	-74.275,05	-15.597,76	-89.872,81
Vícepráce dle ZL č. 1,2,3	48.190,24	10.119,95	58.310,19
Poplatek za zvláštní užívání	46.800,00	9.828,00	56.628,00
NOVÁ CENA DÍLA	9.805.134,97	2.059.078,34	11.864.213,31

čl. IV.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. ze dne
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018-0111 / 005/18r ze dne 21.2.2018 a Dodatku č. 1 ze dne 1.10.2018 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Příloha č. 2 Změnový list č. 2

Příloha č. 3 Změnový list č. 3

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Bohumín _____

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava _____

Ing. Ladislav Horák v. r.
jednatel společnosti