

Dodatek č. 5

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-632/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 16XP24008,
ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 19.1.2017

Název zakázky: „Optimalizace tratového úseku Mělník (včetně) – Litoměřice dolní nádraží (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost PRODEX – VALBEK“

Správce společnosti:

Prodex spol. s r.o.

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

Prodex spol. s r.o., organizační složka

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 Vinohrady

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 76169

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Peterem Lastoveckým**

Korespondenční adresa: Prodex spol. s r. o., organizační složka, Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

Společník:

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO : 48266230

DIČ: CZ48266230

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

zastoupena: **Ing. Lubošem Hruboněm**, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **16XP24008**

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen „Smluvní strana“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. ~~3~~/dohody o ukončení provádění díla (dále jen „**dodatek č. 5**“) jsou následující skutečnosti:

- 1) Vzhledem ke skutečnosti, že další provádění Díla ze strany Zhotovitele (vyjma dále uvedeného) pozbylo z důvodů nezbytnosti vyčkat na schválení Aktualizace „Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín“ (předpokládaný termín dokončení 02/2020) pro Objednatele smyslu, dohodly se Smluvní strany s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy při vědomí si oprávnění Objednatele k odstoupení od smlouvy z důvodů výše uvedených na ukončení provádění Díla ze strany Zhotovitele, a to následovně:

I.

1) Zhotovitel ke dni podpisu tohoto dodatku provedl na Díle práce, které jsou uvedeny (včetně jejich ocenění v souladu se Smlouvou) v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli následující část Díla „Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou“ 3 x v digitální podobě v otevřené formě, umožňující editaci. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli část Díla „dokumentaci pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí“ (dále jen „dokumentace“) **nejpozději do 28. 2. 2019**. Zároveň se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při projednávání dokumentace s dotčenými orgány a osobami.

2) Objednatel doposud Zhotoviteli uhradil za provedené práce na Díle celkem: **7 047 621,- Kč bez DPH**.

3) Zhotovitel v souladu s ostatními platebními podmínkami dle Smlouvy vystaví a předá Objednateli daňový doklad za provedení Části Díla dle přílohy č. 1 v následujících částkách a termínech: a) na

částku 7 699 604, 05 Kč bez DPH nejpozději do 4. 12. 2018, b) na částku 7 005 840, 45 Kč bez DPH nejpozději do 28. 2. 2019, přičemž na druhou v pořadí zmíněnou částku je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve ve stejný okamžik, v jakém bude vydán Předávací protokol na poslední část Díla.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-632/2017/Pal , číslo smlouvy Zhotovitele: 16XP24008, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy je tato příloha: Příloha č. 1 Ocenění provedených prací na Díle

Za Objednatele:

29-11-2018

V Praze dne

Za Zhotovitele:

V Praze dne 22.11.2018

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Peter Lastovecký
vedoucí organizační složky
PRODEX spol. s r.o.

Ing. Peter Lastovecký
Vedoucí organizační složky
PRODEX spol. s r.o.
na základě Společenské smlouvy ze dne 31.10.2016
a plné moci ze dne 31.10.2016 Valbek, spol. s r.o.

Příloha č. 1 Ocenění provedených prací na díle

Položka	Popis ze SoD	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku ze SoD	Rozpracovanost	Cena za rozpracovanost
1.	zpracování záměru projektu	■	■	■	■	■
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■	■	■
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku lože	■	■	■	■	■
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■	■	■
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■	■	■
6.	průvodní zpráva	■	■	■	■	■
7.	souhrnná technická zpráva	■	■	■	■	■
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■	■	■
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■	■	■
10.	požární zpráva	■	■	■	■	■
11.	energetické výpočty	■	■	■	■	■
12.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■	■	■
13.	návrh dopravních opatření	■	■	■	■	■
14.	podklady pro žádost o vyloučení pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■	■	■
15.	situace Stavby	■	■	■	■	■
16.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■	■	■
17.	dokumentace stavební části	■	■	■	■	■
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■	■	■
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■	■	■
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■	■	■
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■	■	■
22.	dokladová část, IČ	■	■	■	■	■
23.	geodetická dokumentace	■	■	■	■	■
Celkem		■	■	■	■	■
24.	dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí					■

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **149595**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: eadcd423-dc1e-4a6f-beee-56caa72c2b4b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **04.12.2018 12:25:02**



f2a6ee53-72a6-46e0-b4af-b3d3b88758df