

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Rekonstrukce plochých střech I. LP a výměna osvětlení I. a II. LP“
č. sml. objednatele: 18SMTU010000011

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tw
se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oprávněná osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- *dále jen objednatel*

Zhotovitel: **DaF-STAVBY, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 24994
ID datových schránek: 69yxr58
se sídlem: Moravská Ostrava,
Hornopolská 131/12, PSČ 702 00
Zastoupena ve věcech smluvních: Tomáš Förster - jednatel společnosti
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 259 07 042
DIČ: CZ25907042
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2018 smlouvu o dílo č. sml. objednatele: **18SMTU010000011** a 27.9.2018 **Dodatek č. 1 k SoD** na realizaci stavby „**Rekonstrukce plochých střech I. LP a výměna osvětlení I. a II. LP**“.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení:

- Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce popsány ve změnových technických listech č. 6 a č. 7. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dodatku č. 2 SoD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

Článek III.

V čl. VI, se mění odst. 2 takto:

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů provádění víceprací Zhotovitel kompletní Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději **do 186 dní** ode dne předání staveniště.

Článek IV.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena na základě Změnových listů č. 6 a č. 7 a nově činí:

	Kč bez DPH
Cena za zhotovení díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH	55 857 755,- Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 6	- 566 888,05 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 7	419 357,52 Kč
Cena za zhotovení díla vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH	55 710 224,47 Kč

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo Změnový list č. 6
Změnový list č. 7
vč. položkových rozpočtů

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za zhotovitele:
Tomáš Förster
jednatel společnosti