

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-088/18/TS

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice**
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ 44992785
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva Vošterová
Telefon :
E-mail :

Zhotovitel: **ZEMAKO, s.r.o.**
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48, Moravany
statutární orgán :
IDDS : zjscu62
IČ : 25504011
DIČ : CZ25504011
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Kontaktní osoba :
Telefon :
E-mail : info@zemako.cz
Registrace : obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C, vložka 24862, zapsán dne 10.09.1997

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-088/18/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 10.09.2018 dodatek č. 1 v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 10.09.2018 z důvodu změny doby plnění předmětu díla, spočívající v prodloužení termínu pro dokončení vymezených částí díla.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) Článek IV. „Doba plnění a místo plnění“ odst. 2. se mění a zní takto:
 2. Zhotovitel zahájí práce na II. části díla nejpozději dne 23.01.2019 a bude postupovat tak, aby II. etapa díla byla dokončena a objednateli odevzdána k převzetí nejpozději 30.04.2019 v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č. 3b této smlouvy, kromě provedení oprav kontejnerových stání v lokalitách Běloruská 20, pozemek p. č. 2229, Rolnická 5, pozemky p. č. 2980/4 a p. č. 2980/15, Švermova 23, pozemek p. č. 2842, Spodní 10, pozemky p. č. 3062, p. č. 3061/4 a p. č. 3203, vše v k. ú. Bohunice, kde zhotovitel zahájí práce nejpozději 23.01.2020 a bude postupovat tak, aby tato část díla byla dokončena a objednateli odevzdána k převzetí nejpozději 30.04.2020 v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou č. 3b tohoto dodatku.

b) Článek IV. „Doba plnění a místo plnění“ odst. 4. se mění a zní takto:

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro druhou etapu nejpozději 23.01.2020.

c) Článek IV. „Doba plnění a místo plnění“ odst. 6. se mění a zní takto:

6. Zhotovitel provede dílo na níže uvedených pozemcích:

Běloruská 20, pozemek p. č. 2229 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2020
Moldavská 15, pozemek p. č. 2210 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2019
Neužilova 4, pozemek p. č. 2937 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2019
Okrouhlá 2, pozemek p. č. 2736 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2018
Okrouhlá 5, pozemek p. č. 2601 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2018
Okrouhlá 15, pozemek p. č. 2592 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2018
Okrouhlá 34, pozemek p. č. 2624 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2018
Pod Nemocnicí 3, pozemek p. č. 586/2 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2018
Pod Nemocnicí 5, pozemek p. č. 590/2 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2018
Pod Nemocnicí 29, pozemek p. č. 2545 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2018
Rolnická 5, pozemky p. č. 2980/4 a p. č. 2980/15, v k. ú. Bohunice	rok plnění 2020
Rolnická 7, pozemky p. č. 3021 a p. č. 2980/18, v k. ú. Bohunice	rok plnění 2019
Švermova 2, pozemek p. č. 2781 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2018
Švermova 15, pozemek p. č. 2834 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2019
Švermova 23, pozemek p. č. 2842 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2020
Ukrajinská 39, pozemek p. č. 2219 v k. ú. Bohunice	rok plnění 2019
Spodní 10, poz. p. č. 3062, p. č. 3061/4 a p. č. 3203, k. ú. Bohunice	rok plnění 2020
Pod Nemocnicí 39, pozemky p. č. 2537 a p. č. 2538, v k. ú. Bohunice	rok plnění 2018
Souhrady 2, poz. p. č. 2899, p. č. 3134 a p. č. 3325, v k. ú. Bohunice	rok plnění 2019
Okrouhlá 10, pozemky p. č. 2703 a p. č. 2702, v k. ú. Bohunice.	rok plnění 2018

d) Článek V. „Cena díla“ odst. 2. věta první se mění a zní takto:

„Cena je složena ze dvou částí:

- 1) oprava kontejnerových stání, která činí 2.036.713,91 Kč, z toho pro rok 2018 činí 1.131.374,33 Kč, pro rok 2020 je částka ve výši 905.339,58 Kč,
- 2) rekonstrukce (demolice a nová výstavba) kontejnerových stání, která činí 2.257.570,74 Kč, z toho pro rok 2018 je částka ve výši 1.034.313,90 Kč a pro rok 2019 se jedná o částku 1.223.256,84 Kč.“

e) Článek VI. „Platební a fakturační podmínky“ odst. 8. věta čtvrtá se mění a zní takto:

„Druhá ucelená část díla zahrnuje opravy a rekonstrukce stání, určených k dokončení v letech 2019 a 2020.“

3. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-088/18/TS ze dne 10.09.2018 zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je účinný registrací smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registrací dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy: č. 3b Časový harmonogram prací II. etapy



DOLOŽKA

podle § 411 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 28.11.2018.

V Brně dne *4.12.2018*

V Brně dne *4.12.2018*




ČASOVÝ HARMONOGRAM

Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání v MČ Brno - Bohunice - II.etapa

	Lhůta plnění			
	23.1.2019 - 30.4.2019			
	leden 2019	únor 2019	březen 2019	duben 2019
Předání staveniště - II.etapa	←			
Kontejnerové stání demolicí a budování nových částí - II.etapa		→		
Kontejnerové stání správa a údržba - II.etapa				
Předání stavby - II.etapa				⇒

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Opravy a rekonstrukce kontejnerových stání v MČ Brno - Bohunice - II.etapa

	Lhůta plnění			
	1.3.2020 - 30.4.2020			
	leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020
Předání staveniště - II.etapa			←	
Kontejnerové stání správa a údržba - II.etapa			→	
Předání stavby - II.etapa				⇒

V Moravanech dne

