

Dodatek č. 1
k smlouvě č. 10581/2018/OIMH

ev. č. VZ: 28/2018/B/S/OIMH/ML

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem : nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ : 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav : XXXXXXXXXX
Č.ú. : XXXXXXXXXX
Zastoupen:
ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Marcela Mlčůchová, referent oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

(dále jen **příkazce** nebo **objednatel**)

a

Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Sídlem/místem podnikání: XXXXXXXXXX
IČ: 04786084
DIČ: CZ8005163507 (neplátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX
Č. ú.: XXXXXXXXXX
Zapsán: v živnostenském rejstříku, Magistrát města Ostravy, 4. 2. 2016
Zastoupen:
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 25. 7. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10581/2018/OIMH (dále jen „smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro realizaci stavby " **Regenerace sídliště Šalamouna 7. etapa a rekonstrukce ul. Zelená 1. část**" (dále jen „stavba“). Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6.3 písmeno b) a čl. IX odst. 9.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

III. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je navýšení odměny sjednané v čl. VI smlouvy z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 8 kalendářních dnů.

V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.3 smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Doba realizace Stavby dle smlouvy o dílo a jejího dodatku č. 1 uzavřené se zhotovitelem Stavby: **108** kalendářních dnů ode dne předání staveniště

Dále se text článku VI. odst. 6.1 ruší a nahrazuje novým textem:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Technický dozor investora	81 000,- Kč bez DPH
Zpracování plánu BOZP	10 000,- Kč bez DPH
Koordinátor BOZP	54 000,- Kč bez DPH
Cena celkem	145 000,- Kč bez DPH

IV. Závěrečné ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle do registru smluv objednatel.

- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl v souladu se směrnicí SME 2016-08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/15/16 ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum: 27. 11. 2018

Datum: 28. 11. 2018

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Ing. David Witosz
místostarosta

.....
XXXXXXXXXX