

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO,
 II/259 - most přes Jizeru v Podlázkách - konec zástavby Podlázek,
 II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO

Číslo SO/PS /
 / číslo Změny SO/PS:

SO 1 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
 se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
 IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-104 550,00	0,00	-104 550,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-104 550,00	0,00	-104 550,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO, II/259 - most přes Jizeru v Podlázkách - konec zástavby Podlázek, II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 1 / 1	Číslo ZBV: 1																																
Strany smlouvy o dílo č. 2418/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.9.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <u>Přílohy Změnového listu:</u> </td> <td style="padding: 5px;"> Paré č. </td> </tr> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> 1. Krycí list </td> <td style="width: 20%; padding: 5px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">1.2 Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 2. Změnový list </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">3 Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">4 TDI</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 4. Rozpis ocenění Změn položek </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 5. Přehled zařazení změn do skupin </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 6. Přehled dalších dokladů </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Ostatní doklady dle přehledu dokladů </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">2</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> </tr> </table>			<u>Přílohy Změnového listu:</u>			Paré č.	1. Krycí list	1	počet listů	1.2 Objednatel	2. Změnový list	1	počet listů	3 Zhotovitel	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4 TDI	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů		5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		Ostatní doklady dle přehledu dokladů	2	počet listů	
<u>Přílohy Změnového listu:</u>			Paré č.																															
1. Krycí list	1	počet listů	1.2 Objednatel																															
2. Změnový list	1	počet listů	3 Zhotovitel																															
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4 TDI																															
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																																
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																
Ostatní doklady dle přehledu dokladů	2	počet listů																																
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: <u>Na základě nově zjištěných skutečností dochází k následujícím změnám:</u> Z důvodu pokládky asfaltu na celou šíři komunikace se závilka ve středu vozovky neprováděla, prováděla se pouze na začátku, spoj, konec vozovky (příčně) a spojení s účelovými komunikacemi na skládku COMPAG – skládka Michalovice a Golf Mladá Boleslav. Z tohoto důvodu zařiznutí a zalití spáry nebylo nutné. Obsahem ZBV jsou pouze Změny záporné. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																																		
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-104 550,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-104 550,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">104 550,00</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-104 550,00	0,00	-104 550,00	104 550,00																							
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																															
-104 550,00	0,00	-104 550,00	104 550,00																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Petr Zalabák</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dozor)</td> <td>jméno</td> <td>xxx</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Technický dozor investora</td> <td>jméno</td> <td>Jiří Zach</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Supervize</td> <td>jméno</td> <td>xxx</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatele:</td> <td>jméno</td> <td>Lenka Chmelová</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>				Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Petr Zalabák	datum	podpis	Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis	Technický dozor investora	jméno	Jiří Zach	datum	podpis	Supervize	jméno	xxx	datum	podpis	Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis						
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Petr Zalabák	datum	podpis																														
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis																														
Technický dozor investora	jméno	Jiří Zach	datum	podpis																														
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis																														
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis																														
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)</td> <td style="width: 20%;">jméno</td> <td style="width: 20%;">Bc. Zdeněk Dvořák</td> <td style="width: 20%;">datum</td> <td style="width: 10%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Pavel Keller</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>					Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis	Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Keller	datum	podpis																				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis																														
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Keller	datum	podpis																														
				Číslo paré:																														

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO, II/259 - most přes Jizeru v Podlázkách - konec zástavby Podlázek, II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 468 885,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 468 885,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-104 550,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-104 550,00	3 364 335,00	-104 550,00	-3,01%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Petr Zalabák

Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: Jiří Zach

Zástupce Objednatele: Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO, II/259 - most přes Jizeru v Podlážkách - konec zástavby Podlázek, II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Číslo a název SO/PS: III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO (SO 1)					
Číslo a název rozpočtu: III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO (SO 1)								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		Zalévání spar asf.zalivkou	bm	1 117,00	92,00	-1 025,00	102,00	113 934,00	-104 550,00	0,00	9 384,00	-104 550,00	-91,76%
		Celkem						113 934,00	-104 550,00	0,00	9 384,00	-104 550,00	-91,76%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO, II/259 - most přes Jizeru v Podlážkách - konec zástavby Podlázek, II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská)

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	7 599 999,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 495 449,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	9 069 493,29
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	98,62%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	1,38%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-104 550,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,38%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 279 999,70

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,38%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	104 550,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 799 999,50

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=142688000-37		149 224 000,00

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	1,38%																				
					- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -		
					Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 4+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO, II/259 - most přes Jizeru v Podlážkách - konec zástavby Podlázek, II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská)	- 104 550,00	0,00	- 104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 104 550,00	0,00	0,00%	-104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO / neprovedení zalití spár asf. zálivkou	- 104 550,00	0,00	- 104 550,00			0,00			0,00	- 104 550,00	0,00	0,00%	-104 550,00	104 550,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%				

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	I
Název a evidenční číslo stavby:	III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO, II/259 - most přes Jizeru v Podlázkách - konec zástavby Podlázek, II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská)
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací se ZBV	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	2	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO (SO 1)

Objekt: Silnice III/2595

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 1 / 1

Objednatel: KSÚS

Zhotovitel:
Zpracoval:
Místo: III/2595 Michalovice

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 364 335,00

2 Vozovky 3 167 845,00

1		Středné a velkoplošné asf.vrstvy,tl.5 cm + spoj.postřik	m2	6 409,000	296,00	1 897 064,00
2		Hutněné asf.vrstvy-velkoplošné-vyrovnávka+spoj.postřik	t	320,000	2 185,00	699 200,00
3		Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	6 409,000	60,00	384 540,00
4		Skládkovné	t	801,000	110,00	88 110,00
5		Dopravné m3 do 10 km	m3	297,000	299,00	88 803,00
6		Zalévání spar asf.zalivkou	bm	92,000	102,00	9 384,00
		1117,00-1025,00=92,00				
7		Řezání asf.krytu vozovky do hl.5 cm	bm	12,000	62,00	744,00
						0,00

3 Dopravní značení 196 490,00

8		Vodící proužky š.12,5 cm	bm	2 210,000	69,00	152 490,00
9		DIO	Kč		44 000,00	44 000,00

Celkem bez DPH 3 364 335,00

Celkem s DPH 4 070 845,35

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
7145/18/KSUS/MHT/SUL

Vyřizuje/telefon
Sulek/

Praha
28.11.2018

**Věc : „III/2595-konec zástavby Michalovic-skládka TKO, II/259-most přes Jizeru
v Podlážkách-konec zástavby Podlázek, II/610-I/38-ul. Revoluční v Debři (ul.
Josefodolská)“
- žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce komunikací a zároveň zástupce Středočeského kraje - vlastníka nemovitostí, tj. i předmětných komunikací č. III/2592, II/259 a II/610 Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo č. 2418/00066001/2018 (článek 6.6), spočívající v zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

SO1 (III/2595)

- z důvodu změny technologie pokládky obrusné vrstvy s přihlédnutím na efektivnější způsob provedení této části stavebních prací Objednatel souhlasí s navrženou změnou a požaduje provedení pokládky bez použití podélné (středové) asfaltové zálivky spár.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby. Samotná změna týkající se věci ekonomických tj. finančního zajištění stavby, bude posouzena příslušným oddělením objednatel.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001

Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště