



číslo smlouvy objednatele: SMLO-33/1073/OST/20/2018

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

### „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### **(A) PRODIN a.s.**

sídlo : Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení:

číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

[redacted] vedoucí střediska silničních staveb, [redacted] e-mail: [redacted]

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

(dále jen zhotovitel)

a

##### **(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

[redacted] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.2.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-33/1073/OST/20/2018, na „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl, PD“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Bod 2. Termín ukončení stupně DSP předpoklad do 31.5.2019 (z důvodu nových požadavků na provedení komunikace v podstatné části stavby, provedení nových autobusových zastávek a nových požadavků Města Litomyšl (viz příloha)

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Cena díla a platební podmínky mění takto:

Majetkoprávní činnost bez DPH (fakturace po provedení dle SOD)	220 000,-	Kč
Inženýrská činnost bez DPH (fakturace po provedení dle dod.č.1)	195.000,-	Kč
Projekční práce bez DPH (fakturace do 10.12.2018 proti předané PD bez projednání)	1 370 000,-	Kč
Cena celkem bez DPH	1 785 000,-	Kč
DPH 21%	374 850,-	Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2 159 850,-</b>	<b>Kč</b>
Slovy cena celkem vč. DPH: dvamilionyjednostopadesátčtyřitisícosmsetpadesát korun českých		

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele a odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne : 4.12.2018

V Pardubicích dne : 4.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Nemeč  
ředitel organizace

Ing. Leoš Jelinek  
předseda představenstva společnosti



PRODIN A.S.  
JIRÁSKOVA 169  
530 02 PARDUBICE

IČO: 25292161  
DIČ: CZ25292161

TEL. + 420 466 791 525  
FAX + 420 466 687 043  
WWW.PRODIN.CZ, INFO@PRODIN.CZ

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
Pardubice

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

5.11.2018

### Věc: Žádost o uzavření dodatku smlouvy o dílo č. SMLO-33/1073OST/20/2018

Žádáme o uzavření dodatku smlouvy o dílo č. SMLO-33/1073OST/20/2018. Jedná se o zhotovení díla: „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl, PD“.

Důvodem pro uzavření dodatku je existence dalších požadavků na DSP, které byly vzneseny v rámci kontroly PD dle předávacího protokolu ze dne 26.9.2018.

Po kontrole PD byl investorem vznesen požadavek na provedení komunikace II/360 o šířce 6,0 m (zpevnění) v podstatné části stavby. Dále požadavek na provedení nových autobusových zastávek (návaznost na dotčené obce) a požadavky Města Litomyšl.

Výše uvedené požadavky mají zásadní vliv na lhůtu dokončení díla. Bude nutné přepracovat podstatnou část tras, a také ji znovu projednat.

Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme změnu termínu provedení díla, a tedy změnu SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. IV odst. 2.

**Termín dokončení prací na DSP: předpoklad do 30.9.2018**

zrušit a nahradit ustanovením níže uvedeného znění:

**Termín dokončení prací na DSP: předpoklad do 31.5.2019**

Dále navrhujeme rozdělit fakturační částky takto:

- **Majetkoprávní činnost – 220.000,- fakturace po provedení dle SOD**
- **Inženýrská činnost – 195.000,- fakturace po provedení – dle předloženého návrhu dodatku dne 31.5.2019**
- **Projekční práce – 1.370.000,- fakturace do 10.12.2018 – oproti předané projektové dokumentaci (bez projednání)**

