

Příloha č. 3 dodatku č.1

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS				
Název projektu:		Program Aid for Trade - Moldavská republika „Vypracování studie proveditelnosti pro komunikaci mezi národními registry“		
Realizátor a partnerské instituce:		Institut pro rozvoj informační společnosti (Information Society Development Institute)		
Rozvojový záměr projektu:		Pomoc partnerskému státu při usnadňování obchodu.		
Cíle projektu:		Dosažení efektivity a provázanosti mezi informačními systémy veřejné správy.		
VÝSTUPY PROJEKTU	Plán realizace do:	AKTIVITY v rámci projektu	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1		Aktivita 1.1.1 Pracovní skupina - Zástupci dodavatele DATAB - Zástupci příjemce IDSI		
Časový rámec pro dosažení výstupu:		Aktivita 1.1.2 Návrh řešení, plán pracovních setkání - Rozpracování kontaktů úřadů - Příprava semináře - Program semináře	20 000 Kč	
30 dnů od podpisu smlouvy		Aktivita 1.1.3 použité nástroje - Návrhy dotazníků - HelpDesk - Způsoby vyhodnocení	40 000 Kč	
Výstup 1.2	20.5.2018	Aktivita 1.2.1 1. týdenní cesta Moldova - Setkání se zástupci vlády (podpora) - Setkání s představiteli EU (podpora) - Pracovní skupina zástupců úřadů - Použití HD pro řízení projektu	110 000 Kč	
Časový rámec pro dosažení výstupu:	20.5.2018	Aktivita 1.2.2 jednání IDSI, zpracování strategie, dokumentace - Zapojení E-Governance Agency - Přínosy pro MD - témata - Publikace do médií	20 000 Kč	
60 dnů od podpisu smlouvy	20.5.2018	Aktivita 1.2.3 pracovní jednání na vybraných ministerstvech a institucích, zpracování podkladů - Podle rozpisu plánu	20 000 Kč	
Výstup 2.1	30.6.2018	Aktivita 2.1.1 2. týdenní cesta Moldova - Sběr údajů - Zpracování údajů	80 000 Kč	

Časový rámec pro dosažení výstupu: 90 dnů od podpisu smlouvy	30.6.2018	Aktivita 2.1.2	Přehled všech informačních systémů, jejich dokumentace - Osnova sestavení - Konzultace	20 000 Kč	
	15.7.2018	Aktivita 2.1.3	Definice datových prvků standardů, legislativy - Formální definice	40 000 Kč	
Výstup 2.2	31.8.2018	Aktivita 2.2.1	3. cesta Moldova - Konzultace na institucích - Vazby na probíhající projekty (sémantic catalog..) - Vazby na připravované projekty (Mpass, Mpay, Mconnect, national service BUS) - Rozbory	40 000 Kč	
	31.8.2018	Aktivita 2.2.2	analýza, interoperabilita, zpracování průzkumu, návrhy metod, konzultace s partnerskými institucemi - Kybernetická bezpečnost - Ochrana osobních údajů - Role bezpečnostního manažera - Přípomínky	20 000 Kč	
Časový rámec pro dosažení výstupu:	28.9.2018	Aktivita 2.2.3	Návštěva moldavské delegace v ČR konzultace u zpracovatele IS registrů na MV ČR - Pracovní seminář na půdě MV ČR - Registr metadat - Vazby mezi registry - Legislativní opora řešení - Provozní zabezpečení - Metodika řešení - Dotazy	40 000 Kč	
	30.9.2018	Aktivita 2.2.4	Zpracování analýzy - Formalizace - Procesy správy datových prvků a číselníků - Vývojové diagramy - Metadatové sady pro Sémantický katalog - Návrhy řešení jednotlivých oblastí	85 000 Kč	15.10.2018
Výstup 3.1	15.10.2018	Aktivita 3.1.1	vyhodnocení analýzy a oponentní řízení - Předložení návrhu - Definice připomínek	20 000 Kč	
	31.10.2018	Aktivita 3.1.2	úprava analýzy po oponentním řízení, zpracování výstupů - Úprava textu - Překlady - Finalizace - Tisky	40 000 Kč	
Časový rámec pro dosažení výstupu:	30.11.2018	Aktivita 3.1.3	4. cesta Předání projektu Moldova - Závěrečný seminář	80 000 Kč	30.11.2018

- Publicita (aula vlády)
- Předání

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:	bez DPH	675 000 Kč
------------------------------------	----------------	-------------------

Ing. Jiří Bukvic