

Dodatek č. 7

**ke Smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro
revitalizaci areálu Klementina“ číslo S239/08, NK 1543/PSK/08 - 9414/MP
uzavřené dle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ze dne 12. 8. 2008 v platném znění**

SMLUVNÍ STRANY**OBJEDNATEL:****Národní knihovna České republiky**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

sídlo: Klementinum 190, Praha 1, 110 00

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00023221

DIČ: CZ00023221

zastoupený: PhDr. Petrem Kroupou, pověřeným řízením Národní knihovny České republiky

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:**METROPROJEKT Praha a.s.**

akciová společnost

sídlo: I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, 120 00

registrován: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 45271895

DIČ: CZ 45271895

zastoupený: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Úvod

Dodatek č. 7 řeší dodatečné služby, které nebyly předmětem díla ve Smlouvě o dílo č. S239/08 NK-1543/PSK/08 ze dne 12. 8. 2008 (dále jen „Smlouva“) na projektovou dokumentaci pro revitalizaci areálu Klementina.

Dodatek je uzavírán na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. 9. 2015 a jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 16.9.2015, se souhlasem správce programu, tj. Oddělení veřejných zakázek a investic Ministerstva kultury České republiky ze dne 10.9.2015.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 16.7 čl. XVI. Smlouvy dohodly, že se tato Smlouva k okamžiku účinnosti Dodatku č. 7 mění takto:

V článku I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ se doplňuje nový bod 1.7 v tomto znění:

Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm.

a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na dále uvedených změnách Smlouvy, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 7.

V článku II. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje nový bod 2.11 v tomto znění:

Předmět plnění sjednaný dle Smlouvy se Dodatkem č. 7 rozšiřuje o tyto činnosti:

Změna využití prostor m.č. 05218 a 05317 dle specifikace uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 2. 9. 2015.

V článku III. CENA ZA DÍLO se mění bod 3.1 takto:

Ceny za dodatečné služby jsou podrobně rozepsány v cenové nabídce zhotovitele ze dne 2. 9. 2015.

REKAPITULACE změn Smlouvy a ceny díla dle Dodatků č. 1 – 7 k původní Smlouvě:

Sjednaná smluvní cena dle Smlouvy činí bez DPH	58 785 600,- Kč
DPH 19%	11 169 264,- Kč
cena včetně DPH	69 954 864,- Kč

- **Dodatek č. 1** ze dne 11. 12. 2008 upravoval způsob fakturace změnou bodu 3.3 čl. III. Původní znění stanovilo fakturaci jednotlivých stupňů dokumentace společnou fakturou vždy až po úplném dokončení projektové dokumentace celé etapy. Pouze v případě prodlžení s dokončením etapy, nezaviněného zhotovitelem, bylo možné fakturovat jednotlivé stupně samostatně. Dodatek stanovil fakturaci dílčími fakturami pro každou etapu vždy po dokončení příslušného stupně projektové dokumentace. Dodatek neměl vliv na celkovou cenu díla.

- **Dodatek č. 2** ze dne 27. 8. 2009 vznikl na základě změny koncepce areálu, vyplývající z odstoupení od záměru stavby nové budovy Národní knihovny na Letné. Dodatek upravoval vlastní obsah jednotlivých etap. Došlo ke sloučení etapy 0 a etapy 1. Do výsledné koncepce areálu byly zahrnuty Novodobé fondy a služby, které měly být umístěny v budově na Letné. Vzhledem k nutnosti provádění rekonstrukce za provozu všech složek NK, byl vyčleněn objekt SO 02 pro umístění dočasných provizorních prostor po dobu trvání všech etap revitalizace. Jeho konečná rekonstrukce byla s výjimkou depozitáře ve 4.NP přesunuta do poslední etapy. Ve 3. etapě přibyl podzemní depozitář na Hospodářském nádvoří. Dále došlo k úpravě termínů realizace. Kvůli stále vyvíjející se nové koncepci, nebyly termíny pevně stanoveny, ale měly se určovat postupně na kontrolních dnech. Vzhledem k zásadním koncepčním změnám byly ceny za jednotlivé stupně etap upraveny dle nových skutečností. Výsledná cena zůstala stejná.

- **Dodatek č. 3** ze dne 27. 10. 2009 doplnil předmět díla Smlouvy o zpracování čtyř variantních řešení objemové projektové studie, vč. 3D animací a vizualizací, pro novou koncepci areálu Klementina se zahrnutím Novodobých fondů a služeb. Součástí plnění bylo i zhotovení projektové dokumentace nejvhodnějšího ze čtyř řešení. Dodatkem došlo k navýšení celkové ceny díla.

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 3	3 639 600,- Kč
DPH 19%	691 524,- Kč
cena včetně DPH	4 331 124,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	62 425 200,- Kč
DPH 19%	11 860 788,- Kč
cena včetně DPH	74 285 988,- Kč

- Ke dni 1. 1. 2010 došlo ke **změně sazby DPH** z 19% na 20%. Touto změnou byla navýšena celková cena vč. DPH.

Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	62 425 200,- Kč
základ pro DPH 19% (fakturováno do 31. 12. 2009)	21 028 967,- Kč
základ pro DPH 20% (do 31. 12. 2009 nefakturováno)	41 396 233,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	8 279 247,- Kč
cena včetně DPH	74 699 950,- Kč

- **Dodatek č. 4** ze dne 8. 3. 2012 změnil seznam oprávněných osob za zhotovitele. Rozšířil se předmět Smlouvy o zpracování kontrolního rozpočtu stavební realizace I. etapy Revitalizace Klementina, o posouzení závěrečné ceny této etapy vč. změnových listů a osmí dodatků ke smlouvě s hlavním

dodavatelem stavby, dále o zhotovení studií a podkladů pro Poradní sbor GŘ NK ČR, o přípravy prezentačních podkladů a vizualizaci pro tiskovou konferenci a kontrolní den MK ČR. Tímto byla celková smluvní cena navýšena.

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 4	1 780 000,- Kč
DPH 20%	356 000,- Kč
cena včetně DPH	2 136 000,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	64 205 200,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	8 635 246,- Kč
DPH (19% + 20%)	12 630 750,- Kč
cena včetně DPH	76 835 950,- Kč

- Dodatkem č. 5** ze dne 16.11.2012 se změnila cena za úlohy, uvedené v čl. II bod 2.9 Smlouvy takto:

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 5	6 330 300,- Kč
DPH 20%	1 266 060,- Kč
cena včetně DPH	7 596 360,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	70 535 500,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	9 901 306,- Kč
DPH (19% + 20%)	13 896 810,- Kč
cena včetně DPH	84 432 310,- Kč

- Dodatkem č. 6** se mění seznam oprávněných osob za objednatele. Dále se tímto dodatkem rozšiřuje předmět Smlouvy o zpracování změn technických parametrů na provoz DaT v prostoru m.č. 09303A (původně IT oddělení), v podrobnostech realizační dokumentace stavby.

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 6	65 130,- Kč
DPH 21%	13 677,- Kč
cena včetně DPH	78 807,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	70 600 630,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	9 901 306,- Kč
DPH 21%	13 677,- Kč
DPH (19% + 20% + 21%)	13 910 487,- Kč
cena včetně DPH	84 451 117,- Kč

- Dodatkem č. 7** se mění cena za úlohy, uvedené v čl. II 2.11 Smlouvy takto:

Sjednaná smluvní cena plnění dle Dodatku č. 7	19.270,- Kč
DPH 21%	4.047,- Kč
cena včetně DPH	23.317,- Kč
Celková sjednaná smluvní cena díla bez DPH	70 619 900,- Kč
DPH 19%	3 995 504,- Kč
DPH 20%	9 901 306,- Kč
DPH 21%	17.724,- Kč
DPH (19% + 20% + 21%)	13 914 534,- Kč
cena včetně DPH	84 534 434,- Kč

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb. O cenách, v platném znění, a je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná. Podrobná specifikace ceny za jednotlivé položky je součástí cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.9. 2015 uvedené v příloze tohoto Dodatku č. 7.

Celkové navýšení ceny nedosahuje 30 % smluvní ceny díla bez DPH.

Čl. IV Smlouvy se doplňuje o nový bod 4.11 následujícího znění:

Termín ukončení a předání prací uvedených v bodě 2.11: Do dvou týdnů od podpisu tohoto Dodatku č. 7 oběma smluvními stranami.

II.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

- záznam z jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 16.9. 2015
- nabídka zhotovitele ze dne 2. 9. 2015

V Praze dne: 30.9.2015
Za objednatele:



PhDr. Petr Kroupa
pověřený řízením NK ČR

V Praze dne: 2.10.2015
Za zhotovitele:



Ing. David Krása
místopředseda představenstva



Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva



METROPROJEKT
Praha a.s.
J. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 8



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Z Á Z N A M

z jednacího řízení bez uveřejnění, konaného dle § 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

dne 16. 9. 2015 v Odboru investic NK ČR

ve věci dodatečných služeb

ke Smlouvě o dílo č. S 239/08

Přítomni:

Objednatel - Národní knihovna ČR:

PhDr. Petr Kroupa, pověřený řízením Národní
knihovny ČR (dále jen „NK ČR“)

Zhotovitel - Metroprojekt Praha a.s.:

Dnešního dne proběhlo jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné služby ke Smlouvě o dílo č. S 239/08 na změnu díla veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci areálu Klementina“. Toto jednání navazuje na jednání v rámci kontrolního dne stavby č.75 konaného dne 27.7.2015, na kterém byly dodatečné služby blíže specifikovány a projednány. Důvodem změny je nová definice účelu využití prostor m.č. 05218 a 05317 s ohledem na neočekávané nálezy historického významu (fresky v m.č. 05317) a v případě m.č. 05218 nedošlo ke schválení zabudování nových oken zaručujících standardní vnitřní prostředí (teplotu v místnosti). Závazné stanovisko OPP MHMP tímto rozhodnutím také chrání původní okna, u nichž byl prokázán původ vzniku mezi roky 1700 až 1750. Obě skutečnosti nemohly být známy v době uzavření Smlouvy o dílo.

Zástupce zhotovitele předložil nabídku na zpracování dodatečných služeb v celkové ceně 19.270,- Kč bez DPH. Původní sjednaná smluvní cena základní Smlouvy o dílo činí 58.785.600,- Kč bez DPH, dodatky č. 1 – 6 ke Smlouvě o dílo byla tato cena navýšena celkem o 11.815 030,- Kč bez DPH.

Celkové navýšení včetně dodatku č. 7 tedy nepřesáhne 30% ceny základní dle Smlouvy o dílo.

Účastníci jednání projednali návrh Dodatku č. 7 a cenovou nabídku zhotovitele ze dne 2.9. 2015.

Přílohy:

- zápis z kontrolního dne stavby č.75 ze dne 27.7.2015
- výzva k předložení cenové nabídky ze dne 27. 8. 2015
- nabídka zhotovitele ze dne 2.9. 2015
- souhlas MK ČR s jednacím řízením bez uveřejnění
- návrh Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo

za Odbor investic NK ČR

za spol. Metroprojekt Praha a.s.

za právní referát NK ČR

za NK ČR

Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, tel./fax:

IČ 00023221 • DIČ CZ00023221 • Komerční banka, Praha 1 • č.ú. 85535-011/0100

e-mail: • www.nkp.cz • www.klementinum.cz

Národní knihovna České republiky

odbor investic
Klementinum 190
110 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
10-1/4489/2015/Ge

VYŘIZUJE / LINKA

V PRAZE DNE
02.09.2015

Věc: Cenová nabídka

Na základě Vaší výzvy ze dne 27. 8. 2015 Vám zasíláme nabídku na změnu projektové dokumentace, která řeší **nové využití prostor 05218 a 05317 jako součást chodby**, v podrobnostech realizační dokumentace stavby. Změny, které svým rozsahem lze řešit formou zápisu do stavebního deníku, nebudou vydávány jako samostatné změnové výkresy.

Cenová nabídka:

Cena celkem bez DPH 19 270,- Kč
DPH 21 % 4 047,- Kč
Cena celkem včetně DPH 23 317,- Kč

pozn. Podrobný rozpis ceny je v příloze tohoto dopisu.

Termín plnění: do 2 týdnů od obdržení písemné objednávky

Děkujeme Vám za oslovení a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Ing. David Krása
místopředseda představenstva
a generální ředitel



METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 10

Rozpis ceny

číslo pol.	činnost	cena bez DPH	21 % DPH	cena vč. DPH	rozbor ceny - souhrn pracovních hodin			
					součet	HIP koordin.	prof. A	prof. B pomocné práce
01	Architektonické a stavební řešení							
02	ZTI							
05	Vytápění							
06	VZT							
07	Chlazení							
09	Silové rozvody							
10	Osvětlení vč. bleskosvodů							
11	EPS							
12	Bezpečnostní zařízení							
13	Slaboproudá zařízení (mimo EPS)							
14	Stabilní hasicí zařízení - plynové							
	PBŘ							
		19 270 Kč	4 047 Kč	23 317 Kč				