

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

„III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

2 / 1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.  
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 45274924

## Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	605 988,00	605 988,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	605 988,00	605 988,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

„III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

2 / 12

Číslo ZBV:

2.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127

Strany smlouvy o dílo č. 237/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	4	počet listů

Paré č. Příjemce

1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna se týká upřesnění rozsahu prací na základě skutečně provedených prací na stavbě:

Po zimním období vykazuje tento úsek silnice větší nerovnosti než bylo předpokládáno. Je tedy nutné provést odfrézování těchto nerovností, aby nedocházelo jejich přenosu do obrusné vrstvy a nemusela být tímto zvyšována mocnost vyrovnávací vrstvy.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	605 988,00	605 988,00	605 988,00

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Tomáš Veselý	datum	podpis
--------------------------------	-------	-------------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
-----------------------------	-------	-----	-------	--------

Technický dozor investora	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis
---------------------------	-------	----------------	-------	--------

Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
-----------	-------	-----	-------	--------

Zástupce Objednatel:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis
----------------------	-------	----------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto zlepšení dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. N osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	- 4 - 12 - 2018
---	-------	-------------------	-------	-----------------

Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum	
------------	-------	-----------------	-------	--

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: „III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	2/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 213 876,60

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 213 876,60	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	605 988,00	605 988,00	18,86%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	3 819 864,60	605 988,00	18,86%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí Ing. Tomáš Veselý souhlasím

Projektant (autorský dozor): xxx

Technický dozor investora: Lenka Chmelová souhlasím

Zástupce Objednatele: Lenka Chmelová souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby:

„III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“

Číslo a název SO/PS: SO 2 III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127

Číslo a název rozpočtu: SO 2SIII/33313 - hr. Praha - kř. III/0127

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14		Nová položka Frézování ploch do hloubky 6 cm (SO 1 pol. 3)	m2	0,00	5 611,00	5 611,00	108,00	0,00	0,00	605 988,00	605 988,00	605 988,00	100,00
		<b>Celkem bez DPH</b>						<b>3 213 876,60</b>	<b>0,00</b>	<b>605 988,00</b>	<b>3 819 864,60</b>	<b>605 988,00</b>	<b>18,86</b>

**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN**

Název a evidenční číslo Stavby: „III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“

1	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	12 419 692,60
2=1-10-10	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 686 743,00
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	94,10%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(25/1)*100	Sledování změných položek (Skupina 2)	0,00%
42=(12-1)*100	Změny dle 12. čl. 3. písm. c) a d) smluvní podmínky Stavby	16,78%

6=22-10	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-732 849,60
7=6*100	Sledování limitu 30 % - smluvní Skupiny 3 a Skupiny 4	5,94%
8=100	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 725 907,76

9=(22/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	15,66%
10=(26/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=(22A+20A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 644 626,60
11=100	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 205 846,30

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=(149224000/37)		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS i předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -						
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Změna položek (Započítávání)			Napředvidanost				Nehybnost				Změny de minimis						
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyřádkování Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyřádkování Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 16 %			
23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(20/1)*100	32=29+30	33A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	37A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100									
	16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 338 837,60	605 988,00	4,89%	-732 849,60	1 644 626,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 338 837,60	0,00	0,00%	-1 338 837,60	1 338 837,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 988,00	4,89%	605 988,00	605 988,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předání Změnového listu

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	„III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	2/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 2	1	
Zápis ze stavebního deníku z 19. 11. 2018	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	2	
Počet listů celkem	4	

## Soupis prací pro ZBV číslo: 2

"Evidenční číslo a název stavby:

„III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“ "

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Číslo a název SO/PS: SO 2SIII/33313 - hr. Praha - kř. III/0127

Číslo a název rozpočtu: SO 2SIII/33313 - hr. Praha - kř. III/0127

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Velkoploš. vyrovnávka (cca.100 kg/m2)vč.spoj.postřiku	t	624,00	624,00	0,00	1 811,50	1 130 376,00	0,00	0,00	1 130 376,00	0,00	0,00
2		Velkoploš. oprava ACO 11 (5cm) vč.spoj.postřiku	m <sup>2</sup>	5 611,00	5 611,00	0,00	282,20	1 583 424,20	0,00	0,00	1 583 424,20	0,00	0,00
3		Odstranění asf.krytu do 10 cm	m2	25,00	25,00	0,00	360,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
4		Řezání asfaltového krytu do 10 cm	bm	28,00	28,00	0,00	65,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00
5		Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	1 092,00	1 092,00	0,00	55,00	60 060,00	0,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00
6		Ruční nakládání	t	1,00	1,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
7		Dopravné vybourání asf.kryt	m <sup>3</sup>	2,00	2,00	0,00	280,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
8		Poplatek za skládkování-vybouraný asf.kryt	t	2,00	2,00	0,00	750,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
9		VDZ-čáry 12 cm s balotinou-zřízení	bm	2 158,00	2 158,00	0,00	18,80	40 570,40	0,00	0,00	40 570,40	0,00	0,00
10		Krajnice nezp.-seřezávání s nalož.	m2	880,00	880,00	0,00	84,70	74 536,00	0,00	0,00	74 536,00	0,00	0,00
11		Dopravné vč. skládkovného	m3	79,00	79,00	0,00	530,00	41 870,00	0,00	0,00	41 870,00	0,00	0,00
12		Krajnice nezp.- zřízení, štěrkokodř	m2	1 825,00	1 825,00	0,00	82,00	149 650,00	0,00	0,00	149 650,00	0,00	0,00
13		DIO	kpl	1,00	1,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		<b>Nová položka</b>											
14	JC dle SO 1 pol. 3	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	0,00	5 611,00	5 611,00	108,00	0,00	0,00	605 988,00	605 988,00	605 988,00	100,00
		<b>Celkem bez DPH</b>						<b>3 213 876,60</b>	<b>0,00</b>	<b>605 988,00</b>	<b>3 819 864,60</b>	<b>605 988,00</b>	<b>18,86</b>

DENNÍ ZÁZNAMY

	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:		Datum
	1547.8039 099 TVE.50			* 221401	

Stavba: 111/01215

v. Pruby - Ev. 11/1

81

18

Přední stavení ste viz samostatný zápis

za křiž. k. 1062

19. 11. 18

Bylo provedeno geodetické zaměření stavení ste, při kterém byl zjištěn nesoulad s původním výkazem výměr u SO 01. Celková plocha SO 01 je o cca 2 500 m<sup>2</sup> menší.

NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍHO ZAMĚŘENÍ KEMÍ POJADITEŮ PLOŠTĚNÍ PČAM  
JE PŮVODNÍ STAVĚNÍ V ROZSAHU ZAJADÍ A TO JE SKUTEČNĚ  
STAVĚNÍ V ROZSAHU STAV. OBJ. SO 01.

KEMÍ JAKÉ PŮVODNÍ ZADÁ, ZKOTOUČE O ZPRACOVÁNÍ ŽKVV JE SKUTEČNĚ  
MŮŽE D. JE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ STAV. OBJ. SO 01.  
Krajská správa údržba silnic  
Středočeský úřad

Povrch komunikace objektu SO 02 ukazuje po zimním období větší nerovnosti než bylo původně předpokládáno. Z hlediska zájmové řídné opravy povrchu je nutné tyto nerovnosti odstranit. Díky tomu nemusi být nutno současně provádět vyrovnávání vrstvy.

KEMÍ ZAMĚŘENÍ S LACIČNÍM ŽEJON A POJADITEŮ KNOTIČKA ŽAK 18...  
TĚTO STAVĚNÍ ROZSAH D. OBJEKTOU SO 02  
Krajská správa údržba silnic



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**EUROVIA CS, a.s.**  
**Národní 138/10**  
**110 01 Praha 1**

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka  
7123/18/KSUS/MHT/SUL

Vyřizuje/telefon  
Sulek/

Praha  
26.11.2018

**Věc : „II/01215 Květnice-Úvaly, III/33313-hr. Praha-kř. III/0127“  
- žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce komunikací a zároveň zástupce Středočeského kraje - vlastníka nemovitostí, tj. i předmětných komunikací č. III/01215 a III/33313 Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo č. 2207/00066001/2018 (článek 6.6), spočívající v zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

**SO1 ( III/01215 )**

- na základě geodetického zaměření, při kterém byl zjištěn nesoulad s původním výkazem výměr je požadováno dodržení provádění stavebních prací v rozsahu staničení km 0,600-3,000 tj. v množství 11 992 m<sup>2</sup> celkové plochy oproti původní požadované výměře 14 400 m<sup>2</sup>

**SO2 ( III/33313 )**

- z důvodu zajištění řádné opravy rekonstruovaného úseku silnice, ve kterém došlo v posledním období vlivem značeného dopravního zatížení způsobeného realizací okolních staveb k citelnému a nepředvídatelnému zhoršení celkového stavu zejména obrusných vrstev, je požadováno plnění zakázky v rozsahu dle SoD s přidáním technologického postupu v podobě odfrézování degradovaných obrusných vrstev v celém úseku km 0,000-1,079. Navrhovanou změnou tím pádem nedojde k případnému navýšení množství použité asfaltové vyrovnávky a díky odstranění ( odfrézování ) původní nestumelené a degradované asfaltové vrstvy bude eliminováno negativní působení spodních vrstev na nové obrusné vrstvy. Z hlediska možností technologie opravy je dále požadováno provedení resp. položení obrusných vrstev bez použití podélné ( středové ) asfaltové zálivky spár.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby s přihlédnutím na dva samostatné objekty. Pro ty musí být změnové listy zpracovány samostatně tj. jako ZBV pro SO1 a ZBV pro SO2. Samotné změny týkající se věcí ekonomických tj. finančního zajištění stavby, musí posoudit příslušné oddělení objednatele.

S pozdravem

Lenka Chmelová  
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště