

**Revitalizace Klementina - sloučení etap 3 až 5
Dodatek č. 10 - Příloha č. 7**

Poznámka: Všechny ceny v tabulce jsou bez DPH.

| Etapa | Jednotlivá dílčí plnění - současný stav | současný stav | | práce dle Dodatku 10 (bez DPH) |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | cena v Kč bez DPH | Zbývá před Dodatkem 10 | |
| | čtyři var řešení objemové projektové studie (dodatek 3) prezentační materiály pro Poradní sbor a tiskové konference, zpracování kontrolních rozpočtů I. etapy (dodatek 4) úprava původní studie provozně dispozičního řešení dle závěru Poradního sboru revitalizace (dodatek 5) | | | |
| Et 0+1 | PD pro stavební povolení PD pro výběr dodavatele PD pro provedení stavby Autorský dozor | | | |
| Et 2 | PD pro územní řízení a vodohospodářské řízení SO 17.2 PD pro stavební po a vodohospodářské rozhodnutí SO 17.2 PD pro stavební povolení PD pro výběr dodavatele PD pro provedení stavby Autorský dozor | | | |
| Et 3 | PD pro územní řízení Změna PD pro územní řízení (dodatek 5) PD pro stavební povolení Změna PD pro stavební povolení (dodatek 5) PD pro výběr dodavatele PD pro provedení stavby Autorský dozor | | | |
| Et 4 | PD pro stavební povolení PD pro výběr dodavatele PD pro provedení stavby Autorský dozor | | | |
| Et 5 | PD pro územní řízení (SO 16) PD pro stavební povolení PD pro výběr dodavatele PD pro provedení stavby Autorský dozor | | | |
| Restaurátorské práce | Podklady pro stavební povolení Autorský dozor | | | |
| ISSO | PD pro výběr dodavatele Autorský dozor | | | |
| Et 0+1 | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | |
| Et 2 | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | |
| Et 3-5 | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | |
| Cena celkem | | 70 535 500 | 50 118 453 | 20 417 047 |
| | | | | 19 932 047 |

| Etapa | Jednotlivá dílčí plnění - dodatečné práce | původní cena | % změny | cena dodatku |
|--|---|-------------------|---------|-------------------|
| Et 3 | Koncepční řešení zásadních technologických celků změna PD pro územní řízení změna PD pro stavební povolení změna PD pro výběr dodavatele Dopady - změny PD (všechny stupně) Dopady - změny PD (všechny stupně) | | | |
| Dodatečné práce celkem (v cenách původní SOD) | | 35 135 377 | | 12 215 369 |

| | | |
|---|--|------------------|
| Práce dle Dodatku 10 celkem (v cenách původní SOD) | | |
| Dodatek ceny oproti zůstatku | | |
| Sleva na práce dle Dodatku 10 (cca 17,5%) | | |
| Práce dle Dodatku 10 celkem - po slevě | | 5 250 000 |
| Dodatek ceny oproti zůstatku po slevě | | |

| Etapa | Jednotlivá dílčí plnění dle Dodatku 10 - přerozdělení | přerozdělená cena |
|------------------------------------|---|----------------------|
| Et 0+1 | 1. DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby) | |
| Et 2 | 2.1. AD (Autorský dozor) - fáze I. | |
| | 2.2. AD (Autorský dozor) - fáze II. | |
| | 3.1. DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby) - fáze I. | |
| Et 3 sloučená | 3.2. DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby) - fáze II. | |
| | 4. Koncepční řešení zásadních technologických celků | |
| | 5. DSP (PD pro stavební povolení a zároveň pro územní rozhodnutí) | |
| | 6. DVZPS (PD pro výběr zhotovitele a provedení stavby) | |
| | 7.1. AD (Autorský dozor) - fáze I. | |
| | 7.2. AD (Autorský dozor) - fáze II. | |
| Práce dle Dodatku 10 celkem | 7.3. AD (Autorský dozor) - fáze III. | |
| | 8.1. DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby) - fáze I. | |
| | 8.2. DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby) - fáze II. | |
| | 8.3. DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby) - fáze III. | |
| Práce dle Dodatku 10 celkem | | 25 667 047 |