

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 701/2018/OSM

(číslo v evidenci objednávek 170/2018/OSM)

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby	Zhotovitel: ELZAS technik s.r.o. Revoluční, 273 71 Zlonice
---	--

Bankovní spojení: [REDAKCE] IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	Bankovní spojení: [REDAKCE] IČO: 272 23 094, DIČ: CZ27223094 E-mailová adresa: [REDAKCE]
---	---

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2018 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 170/2018/OSM ze dne 18. 9. 2018. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 170/2018/OSM objednávané dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 8 110 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	63 336,00 Kč bez DPH
vícepráce	8 110,00 Kč bez DPH
konečná	71 446,00 Kč bez DPH

Termín plnění: do 30. 11. 2018

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Příloha: rozpočet (1A4)

**vyř
telefon:**

**e-mail:
Ve Slan**

**Ing. Ivana Hádková
vedoucí odboru
správy majetku**

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení: Marcel Kučera

Podpis:

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 3/2017 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21. 6. 2017 pod usnesením č. 26/96/2017/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I.

Zpracoval:

██████████

.....