

Příloha 1

Matematický model vodárenské sítě města Písek

Harmonogram prací



OBSAH

1. HARMONOGRAM PRACÍ	3
-----------------------------------	----------

1. HARMONOGRAM PRACÍ

Termíny zpracování výstupů uvádí následující seznam činností:

A. Tvorbu modelu vodovodní sítě města Písek.	31.12.2016
B. Uživatelské rozhraní modifikovatelné pro jednotlivé skupiny uživatelů ve verzi desktopové aplikace MIKE URBAN a modifikovatelné webové aplikace WEB Advisor včetně potřebné implementace.	31.12.2016
C. On-line modul zajišťující napojení na data dispečerského systému, provoz modelu v reálném čase včetně potřebné implementace.	31.12.2016
D. Modul NADAM zajišťující automatizovanou aktualizaci modelu z dat Geografického informačního systému (GIS) a Zákaznického informačního systému (ZIS) včetně potřebné implementace.	31.12.2016
E. Licenci všech výše uvedených softwarových modulů	
F. Dodávku HW včetně základního SW vybavení dle specifikace v zadávací dokumentaci.	31.12.2016
G. Školení	31.12.2016