



DODATEK č.1

Smlouvy o poskytování služeb č. 02PB- 000044 ze dne 26.10.2017, Název související veřejné zakázky: D11 1106 Hradec Králové - Smiřice + D11 1107 Předstihové práce pro předání staveniště.
(č. stavby ISPROFIN: 327 253 1003)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

se sídlem: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

IČ:26695103, DIČ: CZ26695103

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednavatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že

(A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2017 Smlouvu o poskytování služeb, „D11 1106 Hradec Králové - Smiřice + D11 1107 Předstihové práce pro předání staveniště.“ (dále jen „Smlouva“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku III., bod. 3.2. Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že se lhůta pro dokončení plnění služeb sjednává do 31.12.2019.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne . 4. 12. 2018

V Praze dne

Objednatel:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník. s.r.o.