

Smluvní strany se dohodly o změně podčl. 1.1.9 smluvních podmínek Doba pro dokončení z důvodu nemožnosti vstupu na zemědělské pozemky v období 4. – 8. měsíce a odcizení uskladněného materiálu na této úpravě smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

Podčlánek 1.1.9
Doba pro dokončení

Ruší se text:

Doba pro dokončení podčlánek 1.1.9 smluvních podmínek - 10 týdnů.

Nahrazuje se textem:

Doba pro dokončení podčlánek 1.1.9 smluvních podmínek - 19 týdnů.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

8 - 11 - 2018

V Českých Budějovicích; dne _____

V Chebu; dne 23. 10. 2018

ředitelka Správy České Budějovice

předseda představenstva