

DODATEK Č.1

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **05PT-001462**
ISPROFIN/ISPROFOND: 531 155 0002.31604

**„D4 Mirovice - Třebkov, bezpečnostní zálivy - jednostupňová PD
(DÚR/DSP/PDPS/IČ) včetně AD (km 76,282-83,680)“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
osoba jednající jménem zadavatele: [redacted] generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné
a

Ing. František Stráský – Ateliér SIS

se sídlem: [redacted]
koresp. adresa: [redacted]
IČO: 60642581
DIČ: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Obecní živnostenský úřad České Budějovice,
č.j. Ž-01/04/09388, Ev. Č. 330100-29376-03
právní forma: soukromá osoba
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly z důvodu úpravy vstupních podkladů navazující zakázky „D4 Radobytec, odpočívka, Studie proveditelnosti, Záměr projektu, Bezpečnostní audit“, na úpravě smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

Mění se článek 5. Lhůty plnění, bod 5.1. Smlouvy a nově zní takto:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.3 Podání žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního rozhodnutí:

Nejpozději do **3 týdnů** po odevzdání čistopisu projektové dokumentace.

Mění se článek 7. Platební podmínky, bod 7.4. Smlouvy a nově zní takto:

7.4. Cena za vyhotovení projektové dokumentace dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 80 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po předání a projednání konceptu projektové zbylých 20 % bude proplaceno po převzetí odsouhlasení čistopisu projektové dokumentace Objednatelem (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) a následném podání žádosti o společné řízení ÚR a SP.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují:

- že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude,
- ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění.
- tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Českých Budějovicích dne:

Za Objednatele:

4 -12- 2018

ředitelka Správy České Budějovice

Podpis oprávněné osoby

V Českých Budějovicích dne: 4.12.2018

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby