

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2016 č. smlouvy zhotovitele 102080_U.4555_01/2016

uzavřené mezi smluvními stranami:

Masarykův onkologický ústav

sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem

osoba pověřena jednat ve věcech technických: Ing. Jana Nováčková, náměstkyně pro HTS, Ing. Kateřina Mišáková, vedoucí Investičního oddělení

osoba pověřená výkonem technického dozoru investora INVESTIŽENÝRING a. s., se sídlem Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno

IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 87535621/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

UNISTAV CONSTRUCTION a. s.

sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno

zastoupený: Martinem Řehůrkem, MBA členem představenstva

osoba pověřená jednat ve věcech technických: Ing. Dalibor Weigel

IČO: 03902447, DIČ: CZ03902447

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: 7272, oddíl: B

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 112051144/0300

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „MOÚ Brno – rekonstrukce objektu C3“ (dále jen „veřejná zakázka“) dne 11. 5. 2016 smlouvu o dílo, která byla dne 31. 10. 2016 změněna dodatky č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v návaznosti na skutečnosti, které byly zjištěny v průběhu realizace veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností vyvstala nutnost provedení dodatečných stavebních prací a souvisejících dodávek (dále jen „vícepráce“). Zároveň odpadla potřeba realizovat některé stavební práce a dále odpadla potřeba realizovat některé dodávky v původně požadovaném rozsahu (dále jen „méněpráce“). Celková povaha veřejné zakázky není těmito změnami dotčena.
2. Předmět smlouvy se tímto dodatkem mění v rozsahu stanoveném soupisy prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany v souvislosti s celkovým rozsahem víceprací (příloha č. 1 tohoto dodatku) a celkovým rozsahem méněprací (příloha č. 2 tohoto dodatku) a vzhledem k jejich celkové ceně sjednávají, že cena za řádné provedení díla dle smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o 169.388,- Kč bez DPH a celý text ustanovení odstavce 7.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku vypouští a nahrazuje níže uvedeným textem:

„Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách.

Celková cena díla bez DPH: 30.687.318, 47,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Ustanovení v tomto dodatku nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit tuto smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1: Soupis prací a dodávek pro přípočty změnových listů označených jako ZL 6a, ZL 8a, ZL 9a, ZL 10a, ZL 11a, ZL 12a, ZL 14a, ZL 18a, ZL 19a, ZL 20a.
příloha č. 2: Soupis prací a dodávek pro odpočty změnových listů označených jako ZL 16b a ZL 18b.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že ujednání v něm obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

V Brně dne 25. 11. 2016

V Brně dne 14. 11. 2016

za objednatele
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

za zhotovitele
Martin Řehůřek, MBA
člen představenstva
UNISTAV CONSTRUCTION a.s