

a

Společník 1

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

číslo smlouvy: **049-PVO/2018**

a

Společník 2

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., divize 3

Ostrovec 233, 666 01 Tišnov

číslo smlouvy:

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen „Smluvní strana“.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 4

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek č. 4“) jsou následující skutečnosti:

1. Úprava výše smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy (ZL) stavby č. 3 až č. 5 (dále jen ZL č. 3, ZL č. 4 atd.). U ZL č. 3 byly navrženy změny u SO 42-20-06 podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), u ZL č. 3 byly navrženy změny u SO 42-20-

04 podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona. U ZL č. 4 byly navrženy změny u PS 42-01-01 Ševětín-Dynín, TZZ a PS 43-01-02 ŽST Dynín, úprava SZZ podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona, u ZL č. 5 byly navrženy změny u SO 42-11-01, Ševětín-Dynín, železniční spodek a u SO 43-11-02 ŽST Dynín, železniční spodek podrobně popsané v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

Celkem vícepráce ze ZL č. 3, č. 4 a č. 5 činí 22 214 972,19 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 3, č. 4 a č. 5 méněpráce ve výši 5 309 445,56 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 zákona je cca 4,61 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy

2. Pokyn Správce stavby č. 4 k deagregaci společné jednotkové ceny vybraných položek na samostatnou cenu za montáž a samostatnou cenu za dodávku.

1. Předmět dodatku

- 1.1 V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 16 této Smlouvy o dílo, na úpravě Smlouvy o dílo:

1) Smluvní cena

V souvislosti se schválenými změnovými listy č. 3 – 5 se mění cena díla takto:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy	597 421 376,36 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	- 2 111 378,20 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 3	+ 2 225 914,24 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4	- 566 411,85 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 4	+ 1 913 078,83 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5	- 2 631 655,51 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 5	+ 18 075 979,12 Kč

Nová cena Díla bez DPH celkem

614 326 902,99 Kč

slovy: šestsetčtrnácmilionůtřistadvacetšesttisícdevětsetdva korun českých devadesátdevět haléřů

2) Odst. 19. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny aktualizovaná dle dodatku č. 4
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 6	Pověření k zastupování společníka AŽD Praha s.r.o. - Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel
Příloha č. 7	Deagregace položkového rozpočtu SO 43-20-02“

- 3) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na úpravě oceněného soupisu prací stavebního objektu „SO 43-20-02“ (viz příloha č. 2 dodatku č. 4., respektive Příloha č. 7 Smlouvy o dílo. Úprava spočívá v deagregaci společné jednotkové ceny vybraných položek na samostatnou cenu za montáž a samostatnou cenu za dodávku. V souvislosti s touto skutečností se upravuje cd s oceněnými soupisy prací jednotlivých SO, které je součástí přílohy č. 4 Smlouvy. Celková cena díla zůstává nezměněna.
- 4) V souvislosti se změnou zařídění ZL č. 1 se Smluvní strany dohodly na upřesnění zařídění prací dle ZL č. 1. Práce podrobně popsány v příslušném ZL č. 1 jsou kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 7 zákona.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 4 zajistí Objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 7 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 2.2 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 4 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 4 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 4 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 4 naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.3 Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 4 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 4, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
- 2.4 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.

1.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 dodatku č. 4 – Rekapitulace ceny aktualizovaná dle dodatku č.4

Příloha č. 2 dodatku č. 4 – Deagregace položkového rozpočtu SO 43-20-02

V Praze dne 22-11-2018

V Praze dne 21.11.2018

Ing. Mojmír Nějezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Radim Kotlář
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne.

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

V Praze dne.....

Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny aktualizovaná dle dodatku č.4

stavba:		Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část		614 326 902,99	614 326 902,99	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 43-01-02	ŽST Dynín, úprava SZZ			
PS 42-01-01	Ševětín-Dynín, TZZ			
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 43-02-11	Žst.Dynín, místní kabelizace			
PS 42-02-18	Zastávka Neplachov, rozhlasové zařízení			
PS 43-02-16	Zast. Dynín-zastávka, rozhlasové zařízení			
PS 43-02-19	Zast. Dynín-zastávka, kamerový systém			
PS 43-02-19.1	Zast. Neplachov, kamerový systém			
PS 42-02-11	Ševětín-Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC			
PS 43-02-12	ŽST Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC			
PS 47-02-11	Ševětín-Horusice, DOK a TK			
PS 47-02-13	Ševětín-Horusice, úprava ZOK ČD-Telematika a.s.			
PS 43-02-17	Zast. Dynín-zastávka, informační systém			
PS 47-02-12	Ševětín-Horusice, přenosový systém			
PS 43-02-18	ŽST Dynín, sdělovací zařízení			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS 43-06-11	ŽST Dynín, DŘT			
PS 47-06-11	ED SŽDC Č.Budějovice, doplnění DŘT			
PS 43-06-12	ŽST Dynín, dálková diagnostika DDTS ŽDC			
PS 47-06-12	ED SŽDC České Budějovice, doplnění DDTS ŽDC			
PS 43-03-11	ŽST Dynín, TS25/0,4kV pro EOY včetně napájecí přípojky vn			
E.1.1 Železniční spodek a svršek , E.1.2 Nástupiště				
SO 42-10-01	Ševětín-Dynín, železniční svršek			
SO 42-11-01	Ševětín-Dynín, železniční spodek			
SO 42-15-01	Ševětín-Dynín, vystrojení trati			
SO 43-10-02	ŽST Dynín, železniční svršek			
SO 43-11-02	ŽST Dynín, železniční spodek			
SO 43-15-02	ŽST Dynín, vystrojení trati			
SO 42-14-01	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupiště			
SO 42-14-01.1	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, orientační systém			
SO 43-14-01	Zast. Dynín - zastávka, nástupiště			
SO 43-14-01.1	Zast. Dynín - zastávka, orientační systém			
SO 43-14-01.2	Zast. Dynín - zastávka, lávky pod přístupovými chodníky			
E.1.4 Mosty, propustky a zdi				
SO 42-20-04	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 25,202			
SO 42-22-03	Ševětín-Dynín, zrušení lávky v ev. km 26,055			
SO 42-20-05	Ševětín-Dynín, podchod v km 26,212 - Neplachov			
SO 42-20-06	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 26,577			
SO 42-20-07	Ševětín-Dynín, přestavba prop. v ev. km 26,632 na žel. most v km 26,588			
SO 43-20-01	ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,401			
SO 43-20-02	ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,413			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
SO 42-81-01.1	Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část SŽDC			
SO 42-81-01.2	Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část OSTATNÍ			
SO 47-80-02	Ševětín-Dynín, kácení mimolesní zeleně			
SO 42-62-05	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, osvětlení podchodu (SO 42-73-01 zajišťuje zadavatel)			
SO 42-62-07	Ševětín-Dynín, komunikace k zastávce Neplachov, úprava osvětlení			
SO 43-62-07	ŽST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka, osvětlení (SO 43-73-01 zajišťuje zadavatel)			
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)				
SO 42-72-02	Ševětín-Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 26,909			
SO 43-72-04	ŽST Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 28,397			
E.1.8 Pozemní komunikace				
SO 43-30-02	ŽST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka			
SO 42-30-01	Ševětín-Dynín, přeložka polní cesty			
SO 43-30-01	ŽST Dynín, úprava silnice III/1555			
SO 47-32-02	Ševětín-Horusice, dopravní opatření			
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů				
SO 42-41-03	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupištní přístřešky			
SO 43-41-01	Zast. Dynín-zastávka, nástupištní přístřešky			
SO 42-45-01	Ševětín-Dynín, demolice drážních objektů			
SO 42-45-01.1	ŽST Dynín, demolice VB			
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 42-60-01	Ševětín-Dynín, úprava TV			
SO 42-60-02.1	Ševětín-Dynín, provizorní převěšení ZOK- SŽDC			
SO 42-60-02.2	Ševětín-Dynín, provizorní převěšení ZOK- ČDT			
SO 43-60-02	ŽST Dynín, úprava TV			
SO 42-61-01	Ševětín-Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí			
SO 43-61-02	ŽST Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí			
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 43-64-02	ŽST Dynín, úprava EOY			
SO 42-62-04	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, úprava osvětlení			
SO 43-62-03	ŽST Dynín, úprava osvětlení a rozvodů nn			
SO 43-62-04	ŽST Dynín, DOUO			
SO 43-62-05	Zast. Dynín - zastávka, osvětlení			
SO 43-62-06	ŽST Dynín, úprava přípojky nn			
Všeobecné objekty				
SO 99-98-00	Všeobecný objekt			
Dělení majetku:				
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			celkem
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]			podíl v %
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			suma stavby
		Kontrolní součet [Kč]	614 326 902,99	

Příloha č. 2

Deagregace položkového rozpočtu SO 43-20-02

Příloha č.1 k dodatku č.4 - Deagregace položek

majitel HIM:

SŽDC

3 614 450,39

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1.stavba, úpravy pro ETCS, 2.část**

Číslo stavby **43-20-02**

Název PS,SO : **ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,413**

Zatřídění
objektu
(JKSO,
JKPOV):

821 21

Číslo PS,SO **SO 43-20-02**

Datum zpracování : **11.12.2015**

Datum aktualizace : **24.10.2017**

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:									
18	424170R	MOSTNÍ NOSNÝ POLORÁM S DOLNÍM PLECHEM S PLNOSTĚN STĚNAMI A HOR PÁSNICEMI Z OCELI S355J2/K2/NL	T	████		████		████	████		████
18D		kolej č.1 Dodávka	T	████			████	████			
18M		kolej č.1 Montáž	T	████					████		████
19	42840	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY)	KUS	████		████		████	████		████
19D		kolej č.1 Dodávka	kus	████			████	████			
19M		kolej č.1 Montáž	kus	████					████		████
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				████		████	████		████
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:									
38	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	████		████		████	████		████
38D		kolej č.1 Dodávka	m	████			████	████			
38M		kolej č.1 Montáž	m	████					████		████
41	93260R	POCHOZÍ PLECHY	T	████		████		████	████		████
41D		kolej č.1 Dodávka	T	████			████	████			
41M		kolej č.1 Montáž	T	████					████		████
42	93270R	KRYCÍ PLECHY Z KOROZIVZDORNÉ OCELI 1.4541	T	████		████		████	████		████
42D		kolej č.1 Dodávka	T	████			████	████			
42M		kolej č.1 Montáž	T	████					████		████
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				████		████	████		████

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **150240**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 89c8a2ca-d8ed-4f43-a57a-da267afe87c2

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **05.12.2018 10:10:03**



207d1925-9f1a-42f8-8d60-f98b47e66712