

č.smlouvy poskytovatele:

č.smlouvy objednatele: **063/2018-SD**

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

### „ Oprava místní komunikace Broskvoňová v Ostravě – Hošťálkovicích vč. rekonstrukce dešťové kanalizace “

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

#### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Statutární město Ostrava**

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

##### **městský obvod Hošťálkovice**

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice  
zástupce  
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček  
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl  
peněžní ústav: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX

*na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“*

#### 2. Zhotovitel: **VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.**

Sídlo/Místo podnikání: Gorkého 28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: 465 77 319  
DIČ: CZ46577319  
zástupce  
ve věcech smluvních: Josef Pustelník, jednatel  
peněžní ústav: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Živnostenský list: Ev.č.: 380701-25185-01  
Výpis z OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 3349

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

## Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne **15. 8. 2018** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **0063/2018-SD**) týkající se provedení díla pod názvem „Oprava místní komunikace Broskvoňová v Ostravě – Hošťálkovicích vč. rekonstrukce dešťové kanalizace “. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento **Dodatek č.1**.

## Článek III. Účel dodatku

1. V průběhu realizace je nutné provést některé stavební úpravy, které nebyly zapracovány do původní projektové dokumentace. Na základě předložených podkladů k provedeným vícepracím (Příloha č.1), bylo rozhodnuto v souvislosti s využitím dopravních prostředků na stavbě, k rozšíření o část komunikace a dešťové kanalizace za bytovým domem na ul. Prudká 147. Bylo nutné zajistit v části č. SO 101 – MK Broskvoňová vícepráce na komunikaci v celkové délce 92 bm. V části č. SO 301 – Dešťová kanalizace v celkové délce 92 bm a 9 m. Byly vyčísleny skutečné náklady na zajištění této akce, a to – viz. Příloha č.1.

## Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „vícepráce“. Bližší vymezení „víceprací“ je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
  - b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH.....	7 968 653,50 Kč
DPH 21 % .....	1 673 417,24 Kč
Celková cena díla včetně DPH .....	9 642 070,74 Kč
  - c) Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, dle § 222, bod 4) odst. b2) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce ve výši **758 120,62 Kč** činí nárůst 10,51 % původní ceny díla.

## Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.
4. Přílohu a nedílnou součást tohoto Dodatku č.1 tvoří: Příloha č.1 – Rekapitulace objektů stavby – vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo.

**Článek VI.  
Doložka platnosti právního jednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:  
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. **17-01/2018 ze dne 21.11.2018.**

**Přílohy:**


č.1\_Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo

*Za Objednatele*

*Za Zhotovitele*


Datum:  
Místo: Ostrava

Datum:  
Místo:



Mgr. Jiří Jureček  
starosta

Josef Pustelník  
jednatel



# Rekapitulace celkových nákladů na opravu

Příloha č.1\_k Dodatku č.1\_SOD č.63/2018\_SD

Stavba: **Oprava části MK Broskvoňová v Ostravě-Hošťalkovicích vč. dešťové kanalizace**

Objednatel: SMO, MOB Hošťalkovice, Rynky 277

Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o., Gorkého 3091/28, Ostrava-Přívoz

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
SO 101	MK Broskvoňová	501 793,21	105 376,57	607 169,78
SO 301	Dešťová kanalizace - prodloužení o 9 m	67 861,87	14 250,99	82 112,86
SO 301	Dešťová kanalizace - prodloužení o 92 m	188 465,54	39 577,76	228 043,30
	<b>Celkem</b>	<b>758 120,62</b>	<b>159 205,33</b>	<b>917 325,95</b>

Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
7 210 532,88	1 514 211,90	8 724 744,78
758 120,62	159 205,33	917 325,95

Smluvní cena VZ - Smlouva č.63/2018-SD

Genová nabídka\_Dodatek č.1\_MK a kanalizace

Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
7 968 653,50	1 673 417,24	9 642 070,74

**Celková cena vč. Dodatku č.1**