

SON/0027/155/18



KUJCP01B1REE

DOHODA

o předčasném užívání stavby s názvem
„Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“
podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

I.

Smluvní strany:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

jako investor stavby nebo objednatel stavby

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
IČO: 709 716 41
zápis do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
Pr., vložka 173, ze dne 1. 7. 2002
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace

jako následný správce

ZNAKON a.s.
Č. p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
zastoupená: Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva

jako zhotovitel stavby

Objednatel a zhotovitel stavby uzavřeli dne 17. 4. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce silnice III/141 – průtah Protivín“.

Na základě vzájemného projednání uzavřely výše uvedené strany dohodu o předčasném užívání stavby „Rekonstrukce silnice III/141 – průtah Protivín“. Zhotovitel stavebních prací souhlasí s tím, že výše uvedená stavba bude předčasně užívána od 20. 12. 2018, nejpozději do 30. 4. 2019, nebo do pravomocného kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem, za následovných podmínek:

II.

- Následný správce, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, k datu uvedení stavby do předčasného užívání
- převezme odpovědnost za škody způsobené zimní údržbou na stavbě a zabezpečí též jeho zimní údržbu, za předpokladu zachování průjezdné šířky vozovky alespoň 3,10 m
 - pro určení případných škod na stavbě se bude vycházet ze skutečného fyzického stavu stavby, který bude zjištěn při místním šetření před uvedením stavby do předčasného užívání
 - smluvní strany prohlašují, že užívání stavby v předčasném užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví účastníků silničního provozu i jiných osob.

Objednatel požádá příslušný orgán o povolení k předčasnému užívání stavby a zajistí rozhodnutí : uvedení stavby do předčasného užívání. Objednatel zajistí za součinnosti zhotovitele všechna nezbytná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí k povolení provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání stavby. Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení stavby do předčasného užívání a v řízení o vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

III.

Tato dohoda nenahrazuje převzetí stavby objednatelem stavby v řádném přejímacím řízení. Předčasným užíváním tedy nejsou dotčena práva objednatele stavby na odstranění závad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení dokončené stavby zhotovitelem stavby, pokud nemají původ v okolnostech, za něž nese riziko následný správce nebo objednatel stavby ve smyslu čl. II této smlouvy.

IV.

Tato dohoda je vyhotovena v pěti vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě, ostatní strany obdrží po jednom výtisku a jeden výtisk bude předán příslušnému silničnímu správnímu orgánu.

V Českých Budějovicích dne: 29.11.2018

V Českých Budějovicích dne: 28.11.2018

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Ing. Jan Štícha
ředitel SÚS Jč kraje

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (24)

V Sousedovicích dne: 27.11.2018

Vladimír Kotrch
předseda představenstva ZNAKON, a.s.

ZNAKON, a.s.

Č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 266 28 655

DIČ: CZ26018055

Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553

Sp. j. S. Česká Budějovice, odd. B, vložka 1048