



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 08.10.2018	
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zasklívání přístřešků			
Popis a zdůvodnění změny: Změna vzhledu a vlastností polykarbonátu dle požadavků investora: - za gravírování dle studi [REDACTED] - za technické řešení detailu ohybu napojení jednotlivých desek polykarbonátu namísto napojení 2 ks desek, ohybem 1 ks za tepla, z důvodu prevence zatýkání dešťové vody ve spoji - za únosnější materiál dle statického výpočtu [REDACTED]			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává:			
[REDACTED]			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
[REDACTED]			
Stanovisko projektanta stavby:			
[REDACTED]			
Stanovisko ostatních:			
[REDACTED]			
Příloha:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	[redacted] výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	08.10.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zasklívání přístřešků Popis a zdůvodnění změny Změna vzhledu a vlastností polykarbonátu dle požadavků investora: - za gravírování dle studie [redacted] - za technické řešení detailu ohybu napojení jednotlivých desek polykarbonátu namísto napojení 2 ks desek, ohybem 1 ks za tepla, z důvodu prevence zatýkání dešťové vody ve spoji - za únosnější materiál dle statického výpočtu [redacted]		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	231 896,28,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
231 896,28,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.09 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - zasklívání přístřešků

SO 702 - PŘÍSTŘEŠKY A, B a C

PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Dokončovací práce - zasklívání

	Poznámka	Na základě požadavků investora navýšena cena polykarbonátu: Za únosnější materiál dle statického výpočtu Ing. V. Weilguny. Gravírování dle studie Ing. arch. F. Jeřábka a technické řešení detailu ohybu napojení jednotlivých desek polykarbonátu namísto	1,000 M2	0,00	0,00	21%	0,00
33 R	787317147	Zasklívání střech PC profilem plným s UV ochranou s krycí a přítlačnou lištou tl 10 mm	462,000 M2	501,94	231 896,28	21%	280 594,50
Součet za 787 - Dokončovací práce - zasklívání					231 896,28		280 594,50
Celkem	PSV - Práce a dodávky PSV				231 896,28		280 594,50
Celkem	SO 702 - PŘÍSTŘEŠKY A, B a C				231 896,28		280 594,50
CELKEM	Stavba: v1801.09 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - zasklívání přístřešků				231 896,28		280 594,50