



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR

číslo OZ: 11

Zhotovitel: Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu

Investor: Město Varnsdorf Datum: 08.10.2018

Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Dopravní opatření

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu plynulosti a přehlednosti v bezprostřední blízkosti stavby a etapizaci stavebních prací v ul. Melantrichova (ÚP, MěÚ, ZŠ, atd.) muselo dojít k navýšení počtu dopravních značek, lávek a zábran na stavbě a v jejím okolí.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

U 440
313
Cor
E. Kr
400 G
Sa. I

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko ostatních:

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		Číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	[redacted] výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	08.10.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dopravní opatření Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu plynulosti a přehlednosti v bezprostřední blízkosti stavby a etapizací stavebních prací v ul. Melantrichova (ÚP, MěÚ, ZŠ, atd.) muselo dojít k navýšení počtu dopravních značek, lávek a zábran na stavbě a v jejím okolí.		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 ,- Kč	24 000,00 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
24 000,00 ,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.11 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - dopravní opatření

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

16	034403000	Dopravní značení na staveništi - A15 1x, B24b 4x, B24a 4x, B1 3x, B2 4x, B30 4x, B28 7x, IP4b 1x, E8b 2x, E13 15x, lávka pro pěší 7x, ocelové zábrany (2m) 22x, Z4 26x IP22 4x	2,000 %	12 000,00	24 000,00	21%	29 040,00
----	-----------	---	---------	-----------	-----------	-----	-----------

Součet za VRN3 - Zařízení staveniště					24 000,00		29 040,00
--------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	-----------

Celkem	Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				24 000,00		29 040,00
--------	---	--	--	--	-----------	--	-----------

CELKEM	Stavba: v1801.11 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - dopravní opatření				24 000,00		29 040,00
--------	--	--	--	--	-----------	--	-----------