





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 08.10.2018	
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Kabelové šachty			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora byl navýšen počet kabelových šachet (internet a kamery) na 2 kusy.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
 S.Š.O. 1339/15 Labem 28588 (8)			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta st			
			
Stanovisko ostatních:			
Příloha:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	[redacted] ýrobní přípravář, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	08.10.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Kabelové šachty Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora byl navýšen počet kabelových šachet (internet a kamery) na 2 kusy.		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	20 627,50,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20 627,50,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.12 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - kabelové šachty

Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

51	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	2,000 KUS	853,00	1 706,00	21%	2 064,26
54	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	0,500 M3	2 707,00	1 353,50	21%	1 637,74
Součet za 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích					3 059,50		3 702,00

M - Práce a dodávky M

N019		Kabelová komora 58x58, kompozitní víko 58x58 Hidrostatk	2,000 KUS	8 784,00	17 568,00	21%	21 257,28
Součet za M - Práce a dodávky M					17 568,00		21 257,28

Celkem	Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	20 627,50	24 959,28
--------	------------------------------------	-----------	-----------

CELKEM	Stavba: v1801.12 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - kabelové šachty	20 627,50	24 959,28
--------	---	-----------	-----------