

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2018 - 149 „Oprava betonové plochy před b.č. 1 – VUSS
Pardubice“

uzavřené dne 16.10. 2018

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404 881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová

Vedoucí oddělení odboru provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení §7 odst.2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

-ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí Oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (VOPNI AHNM), tel.

- ve věcech technických: [redacted]

vedoucí Správy provozního střediska: [redacted]

Fax : [redacted]

E-mail : [redacted]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Pardubice
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

a dále také jako „objednatel“ na straně jedné

2. Schank Gas Servis, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236534

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČO: 03703029

DIČ: CZ03703029

bankovní spojení: FIO banka

číslo účtu: 2800724225/2010

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba : [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka:

Adresa pro doručování: Nová 594, 533 74 Horní Jelení

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Účel dodatku smlouvy o dílo

Účelem dodatku je narovnáni skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. Jedná se o demontáž rozpadlého zakrytí stávajících kanalizačních šachet, demontáž porušeného stávajícího litinového poklopu, dodávku a montáž nových prefabrikovaných zakrytových desek a dodávku a montáž nového kanalizačního poklopu s odvětráním – vícepráce.

Z důvodu vysazeného základu budovy č.1 do prostoru betonové plochy nebude založena izolace fólií PVC – méněpráce.

Vícepráce činí 6,02 % z původní ceny díla. Tento dodatek zachycuje skutečně provedené práce (vícepráce/méněpráce).

III.

Předmět dodatku

1. Článek 3. Smlouvy „Cena za dílo“ odst.3.1. a 3.2. se mění takto:
2. Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (výkaz výměr) který je nedílnou součástí tohoto dodatku .

Cena celkem za dílo vč. dodatku č.1: 495 984,82 Kč

DPH 21% 104 156,81 Kč

Cena celkem vč. DPH 600 141,63 Kč

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění díla v rozsahu uvedeném v čl. 2. smlouvy a čl.II tohoto dodatku.

Ostatní odstavce článku 3 a 4 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro potřeby objednavatele a třetí stejnopis je určen zhotoviteli.
4. Dodatek je nedílnou součástí původní smlouvy a je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: Příloha č.1 – cenová nabídka.

20. 11. 18
[Redacted signature]

V Pardubicích dne 20. 11. 2018
[Redacted signature]

VÝKAZ VÝMĚR - Oprava betonového povrchu před b.č. 1 - VUSS Pardubice

č.pól.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
1.	bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm a do 20 cm nad 4 m2	m3	64,60		
2.	odstranění nevhodného podloží tl. do 15 cm	m2	323,00		
3.	úprava pláně v násypch v hornině 1-4, se zhutněním	m2	323,00		
4.	podkladní vrstva tl. do 20 cm ze štěrkodrtě	m2	323,00		
5.	podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tl. 5 cm	m2	323,00		
6.	kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm včetně zhutnění a zapiskování	m2	323,00		
7.	dodávka dlažby Diton 8 cm přírodní	m2	323,00		
8.	izolace svislá fólií PVC, volně	m2	30,00		
9.	vyrovnání vika kanálu do nové dlažby	ks	2,00		
10.	úklid po veškeré činnosti a odvoz a uložení vybouraného materiálu	t	165,00		
11.	zařízení staveniště	%	2,00		
12.	Přesun hmot a vedlejší rozpočtové náklady	%	3,50		
13.	izolace svislá fólií PVC, volně odečet	m2	- 20,00		
14.	93499 Zákrytová deska TBK 2000-625/180 B (1x stand. otvor - D	ks	1,00		
15.	65343 Zákrytová deska TBK-Q.1 1500-625/180 D	ks	1,00		
16.	55842 Poklop KDB01 D400 BG EN 124 s odv. (160 mm)	ks	1,00		
17.	Doprava betonových prefabrikátů	ks	1,00		
18.	Montáž kanalizačního poklopu Begu D400	ks	1,00		
19.	Montáž zákrytových desek	ks	2,00		
20.	vyrovnání vika kanálu do nové dlažby	ks	- 1,00		
	Celkem cena bez DPH				495 984,82
	DPH 21%				104 156,81
	Cena celkem vč. DPH				600 141,63

	Z toho vícepráce a méněpráce bez DPH				28 163,00
	DPH 21%				5 914,23
	Cena celkem vícepráce a méně práce vč. DPH				34 077,23

zpracoval : Kohoutek Štěpán SGS