

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2018 - 158 „Oprava okapových chodníků, dlažby, schodů b.č.
1,2,3,4,5,6,8 – kasárna Semtín“

uzavřené dne 19. 10. 2018

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404 881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová

Vedoucí oddělení odboru provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení §7 odst.2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

-ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, vedoucí Oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (VOPNI AHNM), tel. [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

vedoucí Správy provozního střediska: [redacted]

Fax : [redacted]

E-mail : [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Pardubice

Teplého 1899, 530 02 Pardubice

a dále také jako „objednatel“ na straně jedné

2. Křenek, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20061

se sídlem: Do Nového 101, 530 03 Pardubice

IČ: 26013002

DIČ: CZ26013002

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 78-9214650237/0100

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: aakfb7

Adresa pro doručování: Do Nového 101, 530 03 Pardubice

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Účel dodatku smlouvy o dílo

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. Při provádění reprofilace schodů bylo s útvarem dohodnuto, že v zájmu zachování jednotnosti vstupů u stávajících objektů dojde místo vybetonování schodů a usazení ocelového úhelníku k zabetonování obrub a vydláždění zámkovou dlažbou. Jednotlivé hrany schodů budou označeny žlutým nátěrem, jako bezpečnostní prvek.

Výše uvedená změna nemá vliv na kvalitu díla ani na jeho celkovou cenu.

Tento dodatek zachycuje skutečně provedené práce.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro potřeby objednavatele a třetí stejnopis je určen zhotoviteli.
3. Dodatek je nedílnou součástí původní smlouvy a je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Přílohy:

V Pardubicích dne 30. 11. 18



V Pardubicích dne

23. 11. 2018



③
-blo
0
002