

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2016-076 dne 7.3.2018
 (ev.č. SMVS 107V692001711)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED] vedoucí oddělení investic Pardubice odboru řízení
 staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDACTED] (technický dozor objednatele – TDO)

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele – TDO)

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

[REDACTED]
 (vedoucí oddělení investic Pardubice)

E-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) a

2. Zhotovitel:

OPTIMA, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

Sídlo: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 150 30 709

DIČ: CZ15030709

Zastoupená: **Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: Ing. [REDACTED]

Datová schránka: u2j6wf7

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2 čl. **12 Závěrečná ujednání smlouvy** o dílo č. 6440-ORŠ2-2016-076 ze dne 7.3.2018 na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu „**Květná – objekt VHJ - výstavba**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla** z důvodu nepředvídaných skutečností, které se vyskytly v době provádění díla a mají vliv na 3. etapu díla. Jedná se o dodatečné provedení chemického rozboru vzorků zeminy z prováděných sond, u kterých byla zjištěna kontaminace ropnými látkami. Dále se jedná o doplnění projektové dokumentace v části vytápění k systému přenosu dat z tepelných zdrojů na centrální dispečink, včetně dálkového dohledu s možností ovládní regulace hodnot zdroje zeminy z důvodu dodatečného požadavku AS-PO.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu plnění 3. etapy díla (zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby) specifikované v bodě 2.1.9. odst. 2. 1. článku **2 Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba úprav a doplnění projektové dokumentace, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dále jen „vícepráce“).

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku obdobně podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vícepráce vč. včetně jejich finančního ocenění jsou specifikovány v soupisu změn, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle této přílohy činí cena víceprací:

41.949,00 Kč vč. DPH (34.669,00 Kč bez DPH, 7.280,00 Kč 21% DPH)

3. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1., 3.2. a 3.3 článku **3 Cena za dílo** se mění takto:

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

704.669,00 Kč bez DPH

(slovy: sedm set čtyři tisíc šest set šedesát devět korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 147.980,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 852.649,00 Kč.

- 3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:

a) za 1. etapu díla

180.000,- Kč bez DPH

37.800,- Kč DPH 21%

217.800,- Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě sedmnáct tisíc osm set korun českých včetně DPH)

a) za 2. etapu díla

210.000,- Kč bez DPH

44.100,- Kč DPH 21%

254.100,- Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě padesát čtyři tisíc jedno sto korun českých včetně DPH)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2 čl. 12 **Závěrečná ujednání** smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2016-076 ze dne 7.3.2018 na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu „**Květná – objekt VHJ - výstavba**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla** z důvodu nepředvídaných skutečností, které se vyskytly v době provádění díla a mají vliv na 3. etapu díla. Jedná se o dodatečné provedení chemického rozboru vzorků zeminy z prováděných sond, u kterých byla zjištěna kontaminace ropnými látkami. Dále se jedná o doplnění projektové dokumentace v části vytápění k systému přenosu dat z tepelných zdrojů na centrální dispečink, včetně dálkového dohledu s možností ovládní regulace hodnot zdroje zeminy z důvodu dodatečného požadavku AS-PO.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu plnění 3. etapy díla (zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby) specifikované v bodě 2.1.9. odst. 2. 1. článku **2 Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba úprav a doplnění projektové dokumentace, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dále jen „vícepráce“).

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku obdobně podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vícepráce vč. včetně jejich finančního ocenění jsou specifikovány v soupisu změn, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle této přílohy činí cena víceprací:

41.949,00 Kč vč. DPH (34.669,00 Kč bez DPH, 7.280,00 Kč 21% DPH)

3. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1., 3.2. a 3.3 článku **3 Cena za dílo** se mění takto:

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

704.669,00 Kč bez DPH

(slovy: sedm set čtyři tisíc šest set šedesát devět korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 147.980,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 852.649,00 Kč.

- 3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:

a) za 1. etapu díla

180.000,- Kč bez DPH

37.800,- Kč DPH 21%

217.800,- Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě sedmnáct tisíc osm set korun českých včetně DPH)

a) za 2. etapu díla

210.000,- Kč bez DPH

44.100,- Kč DPH 21%

254.100,- Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě padesát čtyři tisíc jedno sto korun českých včetně DPH)

b) za 3. etapu díla

244.669,- Kč bez DPH
 51.380,- Kč DPH 21%
 296.049,- Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě devadesát šest tisíc čtyřicet devět korun českých včetně DPH)

c) za 4. etapu díla

45.000,- Kč bez DPH
 9.450,- Kč DPH 21%
 54.450,- Kč včetně DPH

(slovy: padesát čtyři tisíc čtyři sta padesát korun českých včetně DPH)

d) za 5. etapu díla

25.000,- Kč bez DPH
 5.250,- Kč DPH 21%
 30.250,- Kč včetně DPH

(slovy: třicet tisíc dvě stě padesát korun českých včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v Cenové kalkulaci, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí dodatku č.1.

4. Dopisem čj. MO 299608/2018-6440 ze dne 2.11.2018 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem 2.11.2018 pozastaveno provádění díla související s předmětnými změnami, a to do doby zajištění změny řídicí dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 1.

Provedení díla se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do 2 dnů od účinnosti dodatku č. 1.

5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 10.15. článku **10 Zvláštní ujednání.**

6. Dodatkem č. 1 se doplňuje nový odst.12.9. článku **12 Závěrečná ujednání** v tomto znění:

„12.9. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje“.

4. Závěrečná ustanovení

- Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací - počet stran: 1

Příloha č. 2 - Cenová kalkulace - počet stran: 1

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Pardubicích dne - 3 -12- 2018

Za objednatele:



vedoucí oddělení investic Pardubice
odboru řízení staveb AHNM

Ve Vysokém Mýtě dne 28.11. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Bohuslav
jedenatel
OPTIMA, spol. s.r.o.

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

SOUPIS ZMĚN
„Květná -objekt VHJ - výstavba - PD“
Dodatek č. 1

Pol.	Popis položky	Ceny uvedeny v Kč		
		Cena celkem za položku	DPH 21%	Cena vč. DPH
1.	Odebrání vzorků zeminy s podezřením na kontaminaci ropnými látkami a jejich laboratorní analýzy	9 669,00	2 030,49	11 699,49
2.	Vypracování dokumentace na dálkový dohled dodávky plynu do objektu a ovládání zdroje tepla	25 000,00	5 250,00	30 250,00
CELKEM Dodatek č. 1 - zaokr.		34 669,00	7 280,00	41 949,00

Příloha č.2 k D1 SoD č. 6440-OŘS2-2016-076

Výtisk jediný!

Počet listů: 1

CENOVÁ KALKULACE

„Květná - objekt VHJ - výstavba - PD“

Pol.	Profese	Měrná jednotka	Ceny uvedeny v Kč			Poznámka
			Cena celkem za položku	DPH 21%	Cena vč. DPH	
1.	Projektová dokumentace	1 soubor	634 669	133 280	767 949	
	z toho: PD pro územní rozhodnutí		180 000	37 800	217 800	1. etapa
	PD pro stavební povolení		210 000	44 100	254 100	2. etapa
	PD pro provádění stavby		244 669	51 380	296 049	3. etapa
2.	Výkon autorského dozoru	1 soubor	45 000	9 450	54 450	
3.	Výkon koordinátora BOZP	1 soubor	25 000	5 250	30 250	
CELKEM za PD			704 669	147 980	852 649	