



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML1518/01/SoD/INV**
Číslo zhotovitele: **1-0573-00**

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DODATEK Č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání č. 1:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro věcná jednání č. 2:

Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Zastoupený: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
Bank. spojení: Expobank CZ a.s.
číslo účtu: 5145800001/4000

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva
Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva

E-mail/telefon: vpupraha@vpupraha.cz, obchod@vpupraha.cz tel: 220 188 301

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Marek Trusík

E-mail/telefon: trusik@vpupraha.cz tel: 220 188 301

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č.: 18/SML1518/SoD/INV z 16.03.2018, na akci: „**Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno**“

Na základě nesouladu mezi zadáním prací a skutečností v díle, který byl zjištěn v průběhu zpracování projektové dokumentace se tímto dodatkem č.1 mění cena a termín plnění. Dle zadání se mělo v místě nacházet dvanáct (12) trubních propustků, které měly být v rámci akce upraveny. Ve skutečnosti se v řešeném úseku nachází dvacet sedm (27) trubních propustků, které se budou muset stavebně upravit a zahrnout do projektové dokumentace. Je nutné vypracovat dokumentace patnácti (15) trubních propustků nad rámec zadání a to v obou stupních DSP a DPS.

Dále bude nutné, na základě zpracování dokumentace mostních objektů, provést umístění nových mostních objektů. Jedná se o vypracování dokumentací DÚR/DSP a provádění i rozšířené inženýrské činnosti, oproti zadání prací, kde bylo uvažováno pouze s dokumentací DSP a inženýrskou činností pro získání stavebního povolení.

Toto se týká následujících mostních objektů: ev.č. 260 009, 260 009a, 206 016

Z důvodu rozšíření předmětu plnění se v čl. III, odst. 1 přidávají body a2), a3), a4), b2) a dále se bodě f) mění cena.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši **5.880.000,- Kč** (slovy: pět milionů osm set osmdesát tisíc korun českých) **bez DPH, 1.192.800,- Kč** (slovy: milion stodevadesát dvacet tisíc korun českých) **DPH 21%, tj. 7.072.800,- Kč** (slovy: sedm milionů sedmdesát dvacet tisíc korun českých) **s 21 % DPH.**

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-199/INV/2017/PD, IČ + AD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 04.01.2018 a Dodatku č.1.

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny, bez GP, správních poplatků, AD a součinnosti při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce	Cena v Kč včetně DPH	Realizace v týdnech
a) Příprava zakázky (zaměření stáv. stavu, diagnostika komunikace a jednotlivých konstrukcí mostů, statika apod., koncept technického řešení)	1 125 000,-	236 250,-	25 %	1 361 250,-	8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
a2) Dokumentace DUR/DSP mostních objektů, u kterých je to požadováno obj. ev.č. 260-009	42 500,-	8 925.-		51 425.-	37 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
a3) Dokumentace DUR/DSP mostních objektů, u kterých je to požadováno obj. ev.č. 260-009A	42 500,-	8 925.-		51 425.-	37 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
a4) Dokumentace DUR/DSP mostních objektů, u kterých je to požadováno obj. ev.č. 260-016	42 500,-	8 925.-		51 425.-	37 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
b) Dokumentace pro stavební povolení, vč. dokladové části (DSP)	900 000,-	189 000,-	20 %	1 089 000,-	28 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
b2) Dokumentace DSP objektů propustků, nad rámec původního zadání	229 500.-	48 195.-		277 695.-	37 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
c) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty	225 000,-	47 250,-	5 %	272 250,-	4 týdny od nabytí účinnosti smlouvy
d) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - geometrické plány (GP 6 000,- Kč bez DPH / ks) a max. cena	200 000,-	42 000,-		242 000,-	průběžně
e) IČ - souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby)	675 000,-	141 750,-	15 %	816 750,-	28 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
f) Dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. rozpočtu a soupisu prací	1 575 000,-	330 750,-	35 %	1 905 750,-	do 24 týdnů od vydání SP v právní moci
	306 000.-	64 260.-		370 260.-	
Cena bez GP, správních poplatků, nákladů AD a součinnosti (tj. bez řádků d), g), h), i)	5 180 000,-	1 129 800,-		6 267 800,-	
g) IČ - správní poplatky	200 000,-	nepodléhají DPH		200 000,-	průběžně

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny, bez GP, správních poplatků, AD a součinnosti při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce	Cena v Kč včetně DPH	Realizace v týdnech
h) AD (HZS 650,- Kč bez DPH / hod) a AD max. po dobu realizace stavby	250 000,-	52 500,-		302 500,-	
i) Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce (HZS 550,- Kč bez DPH / hod) max. celkem	50 000,-	10 500,-		60 500,-	
Cena celkem včetně GP, správních poplatků, AD a součinnosti při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce:	5 880 000,-	1 192 800,-		7 072 800,-	

VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení

Čl. VIII. se doplňuje o bod 14. v tomto znění:

14. Tento smluvní dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.: 274/53R/2018 ze dne 21.11.2018.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 4. 12. 2018

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

.....
Zhotovitel (příkazník)

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva

.....
Zhotovitel (příkazník)

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva