



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2018-011-6

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém - primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI MmP;
tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

Zastoupený ve věcech technických: Martinou Sigmundovou, technikem odd. investic a technické správy OMI;
tel. 466 859 194, 739 505 860; e-mail: martina.sigmundova@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice

Se sídlem: Raisova ul. 232, 530 02 Pardubice

Zastoupen:

jednateli

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech obchodních:

Zastoupený ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

č. autorizace: 0701174

Tel:

IČO: 25285262 DIČ: CZ25285262

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1261

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 28.5.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2018/011-6, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Odborné učebny ITI-I. etapa-realizace-stavební práce a strukturovaná kabeláž, část 6: ZŠ Staňkova“. Vzhledem k situaci a posunu stavebních prací z důvodu změny PBR (dodatečné osazení 8 ks oken z důvodu dostatečného prosvětlení chodby), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

změnu termínu provedení díla.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II. odst. 1., jež zní:

Termín provedení kompletního díla (celková doba realizace díla) včetně řádného odevzdání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení včetně jeho řádného odevzdání: do 165 dnů ode dne předání staveniště

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín provedení kompletního díla (celková doba realizace díla) včetně řádného odevzdání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení včetně jeho řádného odevzdání: do 16.12.2018

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2018/011-6 ze dne 28.5.2018 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne 23. 11. 2018

za objednatele

V Pardubicích dne 16/11 2018

za zhotovitele



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

.....
Ing. Martin Charvát

primátor města

.....
Ing. Jaroslav Novotný

jednatel

.....
PhDr. Robert Novotný MBA

jednatel