

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci
cyklokoridorů v Jihomoravském kraji**

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj

sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
bankovní spojení:	Komerční banka, [REDACTED]
zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
telefon:	+420 541 651
e-mail:	minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje
telefon:	+420 541 651 325
e-mail:	keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

společnost je vedená v rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818

sídlo:	Havlíčková 139/25a, 602 00 Brno
IČO:	25325680
DIČ:	CZ25325680
bankovní spojení:	SBERBANK CZ, a.s., [REDACTED]
zastoupený:	Ing. Vítem Rybákem
kontaktní osoba:	Ing. Jiří Bednařík
telefon:	605 946363, 543 236 081
e-mail:	rybak@rybak.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 ke smlouvě je rozšíření rozsahu plnění smlouvy, ve znění dodatku č. 1 smlouvy, vyplývající ze závěrů dosud vykonané inženýrské činnosti, prodloužení termínu plnění části díla a zvýšení ceny díla o cenu za provedení nového plnění, z důvodu prokazatelné a objednatelům schválené potřeby změn ve zpracování plnění oproti studii Ing. Antonína Pechala, CSc., která byla součástí výzvy na zpracování DUR, a požadavků Povodí Moravy, s. p. a SŽDC, s. o. na vedení trasy cyklostezky v kritických místech.

II.

Text čl. III. smlouvy **Povinnosti zhotovitele** odst. III.2. smlouvy se doplňuje o nové ustanovení označené v textu smlouvy jako odst. III.2.3. „část C plnění“, které ve smlouvě bezprostředně navazuje na text odst. III.2.2. a zní takto:

„III.2.3. plnění vyplývající ze závěrů dosud vykonané inženýrské činnosti:

- návrh převedení trasy cyklostezky v blízkosti Klamovy huti mimo pozemky ČKD Blansko strojírna, a. s.
- variantní návrh převedení trasy cyklostezky v nejužším místě údolí Svitavy v blízkosti lesa s certifikátem FSC (pozemek KN 429 v k. ú. Olešná u Blanska).“

III.

Text čl. V smlouvy **Doba plnění** odst. V.2.2. se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„V.2.2. ukončení obstarání záležitosti, kterou je vydání pravomocného územního rozhodnutí a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro vydání územního rozhodnutí dle DUR, spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, resp. stavebníka při souvisejícím stavebním řízení, se sjednávají nejpozději do dne 29.11.2019.“

Text čl. V smlouvy **Doba plnění** se doplňuje o nový odst. V.3., který zní takto:

„V.2.3. ukončení poskytování části C plnění se sjednává nejpozději do dne 29.11.2019.“

IV.

Text čl. VII smlouvy **Cena** odst. VII.1. se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

Cena bez DPH	981 000,- Kč
DPH 21 %	206 010 Kč
Cena včetně DPH	1 187 010,- Kč

Text čl. VII smlouvy **Cena** se doplňuje o nové ustanovení označené v textu smlouvy jako odst. VII.4., který zní takto:

„VII.4. **Dílčí cena za poskytnutí části C plnění** zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši:

Cena bez DPH	84 000,- Kč
DPH 21 %	17 640,- Kč

Cena včetně DPH 101 640,- Kč

Stávající odst. **VII.4. – VII.7.** smlouvy se nově označují jako odst. **VII.5. – VII.8.**

V.

Text čl. **VIII.1.** smlouvy **Platební podmínky** se doplňuje o nové ustanovení označené v textu smlouvy jako písm. **C)**, které ve smlouvě bezprostředně navazuje na text písm. B) a zní takto:

„C) V případě části C plnění bude hrazena cena, resp. úplata za část plnění C zhotovitele dle této smlouvy převzatou objednatelem.“

Text čl. **VIII.2.** smlouvy **Platební podmínky** se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„VIII.2. Podkladem pro vystavení faktury k vyúčtování cen za části A, B a C plnění dle této smlouvy je objednatelem podepsaný protokol o předání a převzetí příslušné části plnění.“

VI.

- VI.1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v čl. II., III., IV. a V. tohoto dodatku zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.
- VI.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- VI.3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
- VI.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- VI.5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tento dodatek byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 19. 11. 2018 na 79. schůzi usnesením
č.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne

V dne

.....
Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje

.....
RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
Ing. Vít rybák, jednatel