

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy zhotovitele: 024/200/Ro/18/00  
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-1678/2018

s názvem

„Revizní oprava (REV) MVTV2.1-029“

## Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dílžďená 1003/7, PSČ 110 00

**zastoupená:** Ing. Lubomírem Křivánkem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Organizační jednotka:** Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26611 43 Brno

**IČO:** 70994234

**DIČ:** CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

**Ing. Lubomír Křivánek**, ředitel Oblastního ředitelství Brno

b) ve věcech technických:

**xxx**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26,  
611 43 Brno

(dále jen „**objednatel**“)

### 1.2. Zhotovitel:

**Pars nova a.s.**

se sídlem Žerotínova 1833/56, Šumperk 78701,

**IČO:** 25860038

**DIČ:** CZ25860038

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 2350

Zastoupena Ing. Tomášem Ignačákem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Alešem Měrkou,

členem představenstva

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

**Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:**

a) ve věcech smluvních: **xxx**

b) ve věcech technických: **xxx**

na straně druhé (dále jen **zhotovitel**)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Smluvní strany konstatují, že z důvodu neočekávaných víceprací a s tím související dočasné nedostupnosti materiálu ze strany jejich dodavatelů dochází k prodloužení termínu realizace díla do 20.12.2018.

Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení smlouvy o dílo

**Článek č. III – Termín plnění**, bod 1. ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a stává se platnou a účinnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce dle této smlouvy nejpozději do dne 20.12.2018..

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 29.11. 2018

V Šumperku dne 27.11.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Lubomír Křivánek  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Ing. Tomáš Ignačák MBA  
předseda představenstva  
společnosti Pars nova a.s.

.....  
Ing. Aleš Měrka  
člen představenstva  
společnosti Pars nova, a.s.