

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu	Číslo SO: SO 01	Číslo změny stavby: ZL 15 - MP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu		

Číslo smlouvy o dílo: **678/OSRM/2017** ze dne **28.8.2017**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA, s.r.o.**

Projektant/ autorský dozor: **Atris, s.r.o., Soběšovice 270, 739 38**

Technický dozor objednatele/investora:

Přílohy:	Počet paré:	Rozdělovník:
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací/ víceprací - rozpočet	2x	Objednatel
	1x	Zh Zhotovitel
	1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
 Méněpráce: Kamenný obklad zábradlí terasy nad vstupním portálem nebylo možné demontovat bez poškození spodní římsy a kamenné krycí desky zábradlí. Vzhledem k tomu, že je obklad v dobrém technickém stavu, bylo rozhodnuto, že bude ponechán stávající a bude provedeno pouze jeho očištění. Tím vznikly méněpráce.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO - snížení ceny

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce/vícepráce bez DPH	Cena za méněpráce/vícepráce bez DPH		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
22 888 373,01 Kč	-132 126,40 Kč	-0,58%		22 756 246,61 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				27 535 058,40 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Petra Vínovská	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Martin Kaděra	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Barbora Kyšková	podpis
Zhotovitel:	jméno	Markéta Formánková	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0

Objekt:

SO 01 - Výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu

ASD:

801 32

Msto:

CC/CZ:

Definici

00.01.1900

Zadavatel:

Statutární město Havířov

IC:

0000

Stavba:

IC:

0000

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IC:

0000

Poradce:

Cena bez DPH

-132 126,40

	Základní cena	Sazba DPH	Výše DPH
DPH: základní	132 126,40	21,00%	-27 746,54
výběh	0,00	15,00%	0,00
zák. pracovní	0,00	21,00%	0,00
průř. pracovní	0,00	15,00%	0,00
halový	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-159 872,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

0

Objekt

SO 01 - Výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu

Město

WATTON

Zadavatel

Statutární město Havířov

Projektant

ATRIS s.r.o.

Uživatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-132 126,40

PSV - Práce a dodávky PSV

-132 126,40

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

-132 126,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D

QC/PKL:

SO 01 - Výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu

Město:

Wavřín

Zadavatel:

Statutární město Havířov

Projekční:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-132 126,40	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-132 126,40	
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				-132 126,40	
191	K	R-7820010	MONTÁŽ PÍSKOVCOVÉHO OBKLADU (HOŘICKÝ PÍSKOVEC VČ. KOTVENÍ A DODÁVKY KOTEVNÍCH PRVKŮ , VČ. PŘÍPRAVY PODKLADU V SOULADU S TECHNOLOGIÍ PRVÁDĚNÍ	m2	-17,570	2 000,00	-35 140,00	
			"vstupní portál" 3,3*0,7*5+4,3*0,7*2		-17,570			
192	M	R-7820010	HOŘICKÝ PÍSKOVEC TL. 50 MM	M2	-20,206	4 800,00	-96 986,40	
			"VIZ. POL. MONTÁŽE" 17,57*1,15		-20,206			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: ZŠ Na Nábřeží - výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu	Číslo SO: SO 01	Číslo změny stavby: ZL 16 - MP	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu			
Číslo smlouvy o dílo: 67%/OSRM/2017 ze dne 28.8.2017			
Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město			
Zhotovitel: BDSTAV MORAVA, s.r.o.			
Projektant/ autorský dozor: Atris, s.r.o., Soběšovice 270, 739 38			
Technický dozor objednatele/investora:			
Přílohy: Změnový rozpočet pro posouzení méněprací/ víceprací - rozpočet	Počet paré:	Rozdělovník:	
	2x	Objednatel	
	1x	Zh Zhotovitel	
	1x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: Méněpráce: Po demontáži stávajících schodišťových stupňů na bočním schodišti do ulice Jana Švermy bylo zjištěno, že nosné konstrukce jsou v havarijním stavu a proto je nutné provést kompletně novou konstrukci schodiště na základě nového projektu zpracovaného projekční firmou Atris s.r.o.. Toto bude následně zadávat odbor školství k realizaci. Jako méněpráce je tak odečteno provedení vyspravení podkladu a zpětná montáž schodišťových stupňů. Demontované stávající schodišťové stupně byly předány a uloženy ve dvorní části školy. S tím souvisí i následný kamenný obklad bočních zídek schodiště. Vzhledem k tomu, že zhotovitel má již tento obklad naskladněný (výměra 19,22 m2), je předmětem méněprací pouze montáž tohoto obkladu. Materiál zhotovitel dodá a předá na výzvu odboru školství.			
Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :			
Vyjádření technického dozoru investora :			
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV	
Finanční vliv:		ANO - snížení ceny	
Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce/vícepráce bez DPH	Cena za méněpráce/vícepráce bez DPH	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
22 756 246,61 Kč	-92 826,09 Kč	-0,41%	22 663 420,52 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			27 422 738,83 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:			
Objednatel:	jméno	Ing. Petra Vínovská	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Martin Kaděra	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Barbora Kyšková	podpis
Zhotovitel:	jméno	Markéta Formánková	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - Výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu

KSO: 801 32

Město:

ČK-ČZ:

Datum: 00.01.1900

Zakazatel:

Statutární město Haviřov

IC:

DIČ:

Učtovací:

IC:

DIČ:

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IC:

DIČ:

Pracovník:

Cena bez DPH

-92 826,09

	Základní daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-92 826,09	21,00%	19 493,48
daně	0,00	15,00%	0,00
daně přenesení	0,00	21,00%	0,00
daně přenesení	0,00	15,00%	0,00
malová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-112 319,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Titulky:

IK:

Objekt:

SO 01 - Výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu

Místo:

Objekt:

Objektová adresa:

Statutární město Havířov

Objekt:

ATRIS s.r.o.

Objektová adresa:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-92 826,09

HSV - Práce a dodávky HSV

-16 200,00

4 - Vodorovné konstrukce

-16 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-76 626,09

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

-76 626,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO 01 - Výměna oken, dveří, oprava fasády a vstupního portálu

Místo:

Objekt:

Zadavatel:

Statutární město Haviřov

Prostředník:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-92 826,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-16 200,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				-16 200,00	
38	K	R-4310012	Vyspravení a vyrovnání nosné konstrukce schodiště vč. dodávky materiálu	m	-54,000	300,00	-16 200,00	
			"VIZ. VÝKRESY BOURACÍCH PRACÍ -BOČNÍ SCHODIŠTĚ" 9*6		54,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-76 626,09	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				-76 626,09	
191	K	R-7820010	MONTÁŽ PÍSKOVCOVÉHO OBKLADU (HOŘICKÝ PÍSKOVEC VČ. KOTVENÍ A DODÁVKY KOTEVNÍCH PRVKŮ , VČ. PŘÍPRAVY PODKLADU V SOULADU S TECHNOLOGIÍ PRVÁDĚNÍ	m2	-16,713	2 000,00	-33 426,09	
194	K	R-7820022	Zpětné položení kamenných schodišťových stupňů vč. jejich očištění, vč. dodávky 20% nových stupňů (materiál a velikost dle stávajících)	m	-54,000	800,00	-43 200,00	
			"VIZ. VÝKRESY BOURACÍCH PRACÍ -BOČNÍ SCHODIŠTĚ" 9*6		54,000			