

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 6. 2018

(dále také jako „dodatek“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace,

zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 614,

sídlo: Wolkerova 345/34, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,

IČ: 750 29 588,

zastoupení: Mgr. Hana Schmidtová, ředitelka MŠ
Marie Dvořáková, zástupce ředitele MŠ

zastoupení ve věcech technických: Ing. Miloš Skácel, technický dozor stavebníka

email: mswolkerova@seznam.cz,

bankovní spojení: 200036-1801763379/0800,

telefon: 737600024.

(dále také jako „**objednatel**“)

- na straně jedné -

a

Obchodní společnost:

WSAEKO s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55137

sídlo: Na Kamenci 427, 768 72 Chvalčov

IČ: 277 30 352

DIČ: CZ27730352

zastoupení: Petr Šíma, prokurista

email: wsaeko@wsaeko.cz

bankovní spojení: 3225463309/0800,

telefon: 602504193

(dále také jako „**zhotovitel**“)

- na straně druhé -

(zhotovitel a objednatel společně dále také jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

čl. I

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu dne 14. 6. 2018 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit a předat mu dílo – stavbu – Opravu vad díla – projekt „Zahrada MŠ Mozartova 22 Olomouc – 1. etapa“.
- 1.2 Dílo, včetně ceny díla, bylo specifikováno, mimo jiné, cenovou nabídkou včetně položkového rozpočtu, jakožto přílohy č. 1 smlouvy.
- 1.3 Dílo nelze nyní, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, dokončit v termínu pro dokončení díla dohodnutého smluvními stranami ve smlouvě o dílo pro současné nepříznivé klima pro vegetační úpravy – založení trávníku.
- 1.4 V rámci provádění díla bylo mezi smluvními stranami dohodnuto zvýšení rozsahu díla o vícepráce.

čl. II

Předmět dodatku

- 2.1 Z důvodů uvedených v článku I. tohoto dodatku se tímto mění termín dokončení díla uvedený v článku 2.3 smlouvy, který se ruší a nahrazuje tímto ustanovením: „2.3 Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 16. 11. 2018.“
- 2.2 Celkový rozsah díla stanovený, mimo jiné, dle cenové nabídky včetně položkových rozpočtů, podle ustanovení článku 3.1 smlouvy činí:

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Dodatek č.1	Měněpráce dle SOD	Vícepráce dle Dodatku č.2 bez DPH	Cena bez DPH včetně dodatků
SO 07	Oprava I. etapy					
SO 07.2	Oprava I. etapy - mimo oplocení	776 147,42		-45 613,13		730 534,29
SO 07.2	Oprava I. etapy - oplocení A1		117 454,78			117 454,78
VON	Vedlejší a ostatní náklady					
VON 1	Vedlejší a ostatní náklady	77 500,00		-500,00		77 000,00
D 02	Dodatek č. 2					
D 02.1	Bourání oplocení A1				6 539,44	6 539,44
D 02.2	Kamenný koberec				80 067,42	80 067,42
D 02.3	Přemístění pergoly				21 015,00	21 015,00
D 02.4	Oprava dešťových svodů				1 004,00	1 004,00
D 02.5	Vodovodní přípojka				404,70	404,70
Cena celkem		853 647,42	117 454,78	-46 113,13	109 030,56	1 034 019,63
DPH 21%						217 144,12
Cena celkem včetně 21% DPH						1 251 163,75

- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- 3.2 Pokud se nějaký článek či bod tohoto dodatku stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků či bodů daného dokumentu, a tedy ostatní články a body dodatku zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Na místo dotčeného ustanovení dodatku se použije ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu.

- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho uzavření.
- 3.4 Smlouvu a stejně tak tento dodatek lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Požadavku na písemnou změnu smlouvy se lze vzdát pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
- 3.5 Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) z nich.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele včetně položkových rozpočtů a
 - příloha č. 2: harmonogram prací.

V Olomouci dne 7.11.2018

Objednatel:

za Mateřskou školu Olomouc, Wolkerova 34, příspěvkovou organizaci,
Mgr. Hana Schmidtová
ředitelka

V Olomouci, dne 7.11.2018

Zhotovitel:

za WSAEKO s.r.o.
Petr Šíma
prokurista