

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/111/He, uzavřené dne 11.10.2018

## Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Bc Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby  
Daniel Heczko, referent oddělení výstavby  
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Zdeňka Nováková, referentka oddělení rozvoje města  
telefon: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** L.GREKO s. r. o.  
zastoupena: Ing. Martinem Cencialou, jednatelem  
se sídlem: Kanská 468, 739 61 Třinec  
IČO: 47679352  
DIČ: CZ47679352  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

## I. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Současně budou na stavbě realizovány práce, které nebyly sjednané původní smlouvou (vícepráce). Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tato změna si v součtu vyžádala snížení ceny díla o 3.968,00 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/111/He na stavbu „**Rozšíření vodovodu Třinec – Nebory – Dušinec – vyvolané investiční akce 1/11 (komunikace parc. č. 1091/6 k. ú. Nebory)**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 11.10.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 233.650,67 Kč


K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

## II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/14 ze dne 05.11.2018.

V Třinci 05. 11. 2018



V 05. 11. 2018



Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Číslo: 1</b>	
---------------------	--	-----------------	--

<b>Zhotovitel:</b>	<b>L.GREKO s.r.o.</b>		
--------------------	-----------------------	--	--

<b>Investor:</b>	statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	<b>Datum:</b>	<b>30.10.2018</b>
------------------	---	---------------	-------------------

<b>Název akce:</b>	<b>Rozšíření vodovodu Třinec - Nebory - Dušinec - vyvolané investiční akce 1/11 (komunikace parc. č. 1091/6 k.ú Nebory)</b>		
--------------------	---	--	--

**Předmět změny:**

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce a méněpráce:

Na základě vyjádření zhotovitele a doporučení odboru dopravy byla provedena záměna krytu z penetračního makademu za asfaltový povrch. Tento povrch má vyšší kvalitu než původně navržený.

Potvrzená změna rozsahu díla:

<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -194 048,00 Kč	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 190 080,00 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> -3 968,00 Kč	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>
<b>Cena dle SOD bez DPH:</b> 237 618,67 Kč	<b>Nová cena bez DPH:</b> 233 650,67 Kč

schválil (Dodavatel):

schválil (Objednatel):

schválil (TDI):

## Změnový list č.01

**Stavba:** Rozšíření vodovodu Třinec - Nebory - Dušinec - vyvolané investiční akce 1/11 (komunikace parc. č. 1091/6 k.ú Nebory)

**Část:** Rekapitulace nákladů na stavbu

**Objednatel:** statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

**Zhotovitel:** L.GREKO s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Komunikace pozemní	190 080,00 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>190 080,00 Kč</b>


ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
	Komunikace pozemní	- 194 048,00 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- 194 048,00 Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>- 3 968,00 Kč</b>
--	--	----------------------

Dodavatel:

Objednatel:

TDI:



	Rozšíření vodovodu Třinec - Nebory - Dušinec - vyvolané investiční akce 1/11 (komunikace parc. č. 1091/6 k.ú Nebory)
	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						<b>190 080,00</b>

Díl: 5		Komunikace pozemní	<b>190 080,00</b>			
1	5647511132	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	60,000	128,00	7 680,00
	577131111	Beton asfaltový ACO 11 , tl. 3 cm - podklad	m2	456,000	185,00	84 360,00
	577131211	Beton asfalt. ACO 11+, do 3 m, tl. 4 cm	m2	456,000	215,00	98 040,00

	Rozšíření vodovodu Třinec - Nebory - Dušinec - vyvolané investiční akce 1/11 (komunikace parc. č. 1091/6 k.ú Nebory)
	MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						<b>-194 048,00</b>

<b>Díl: 1</b>		<b>Komunikace pozemní</b>	<b>-194 048,00</b>			
564741111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 120 mm	m2	-310,400	105,00	-32 592,00	
564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	-145,600	128,00	-18 636,80	
571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 kg/m2	m2	-456,000	31,90	-14 546,40	
573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	-456,000	110,00	-50 160,00	
573411104	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem	m2	-456,000	84,40	-38 486,40	
573411105	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	m2	-456,000	86,90	-39 626,40	