










## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/092/He, uzavřené dne 30.07.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Bc Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby  
Daniel Heczko, referent oddělení výstavby  
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Zdeňka Nováková, referentka oddělení rozvoje města
- telefon:   
fax:   
e-mail:   
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení:   
č. účtu: 

- 2. ZHOTOVITEL:** **AK plus Novostav s. r. o.**
- zapsána: OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15928  
zastoupena: Slavomírem Byrtusem – jednatelem společnosti
- jednání ve věcech:  
smluvních: Slavomír Byrtus – jednatel společnosti  
technických-stavbyvedoucí: Slavomír Byrtus  
reklamací: Slavomír Byrtus  
se sídlem: Jablunkovská 410, 739 61 Třinec  
IČO: 25368052  
DIČ: CZ25368052  
telefon:   
e-mail:   
Bankovní spojení:   
č. účtu: 

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly snížení ceny díla o 69.672,50 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dále dohodly, že na dřevěné palisády z loupané modřínové kulatiny poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce 15 let.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/092/He na stavbu „**Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C – 1. etapa – rekonstrukce**“ a „**Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) – 1. etapa/3**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 30.07.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Část „ <b>Vnitroblok ul. Sosnová, Třinec, plocha C – 1. etapa – rekonstrukce</b> “	2.206.815,49 Kč
Část „ <b>Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) – 1. etapa/3</b> “	937.144,00 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>3.143.959,49 Kč</b>

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

2. Článek XI. odst. 4 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců, přičemž na palisády dřevěné z loupané modřínové kulatiny pr. kůlů 0,15 m, dl. 2 m, zapuštěné 0,7 m do země se sjednává záruka v délce 180 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

## II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/60 ze dne 19.11.2018.

26. 11. 2018

V Třinci .....

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

V Třinci 27. 11. 2018

Za zhotovitele:

Slavomír Byrtus  
jednatel společnosti

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 3 a 4

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Číslo: 3</b>	
---------------------	--	-----------------	--

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AK plus Novostav s.r.o.</b>		
--------------------	--------------------------------	--	--

<b>Investor:</b>	<b>statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec</b>	<b>Datum:</b>	<b>12.11.2018</b>
------------------	--	---------------	-------------------

<b>Název akce:</b>	<b>Vnitroblok ul. Sosnsová, Třinec, plocha C - 1.etapa - rekonstrukce</b>		
--------------------	---	--	--

***Předmět změny:***

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

Z důvodu bezpečnosti bylo navrženo oplocení které odděluje komunikaci od hřiště.  
Na základě skutečnosti byly narovnány výměry.

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Na základě skutečnosti byly narovnány výměry.

***Potvrzená změna rozsahu díla:***

<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -144 570,00 Kč	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 98 897,50 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> -45 672,50 Kč	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>
<b>Cena dle SOD bez DPH:</b> 2 252 487,99 Kč	<b>Nová cena bez DPH:</b> 2 206 815,49 Kč

<b><i>schválil (Dodavatel):</i></b>	Slavomír Byrtus	<b><i>podpis:</i></b>
-------------------------------------	-----------------	-----------------------

<b><i>schválil (Objednatel):</i></b>	Daniel Heczko	<b><i>podpis:</i></b>
--------------------------------------	---------------	-----------------------

<b><i>schválil (TDI):</i></b>	Zbyšek Malý	<b><i>podpis:</i></b>
-------------------------------	-------------	-----------------------

## Změnový list č.03

Stavba: Vnitroblok ul. Sosnsová, Třinec, plocha C - 1.etapa - rekonstrukce

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: AK plus Novostav s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Zemní práce	6 687,50 Kč
	Základy	5 700,00 Kč
	Doplňující konstrukce	5 400,00 Kč
	Přesun hmot HSV	5 000,00 Kč
	Oplocení	46 030,00 Kč
	Nátěry	1 080,00 Kč
	SO 08 Mobiliář	29 000,00 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>98 897,50 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	Zemní práce	- 23 920,00 Kč
	Povrchové úpravy terénu	- 58 650,00 Kč
	SO 08 Mobiliář	- 62 000,00 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- 144 570,00 Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>- 45 672,50 Kč</b>
--	--	-----------------------

Dodavatel: Slavomír Byrt

Objednatel: Daniel Heczk

TDI: Zbyšek Malý

## Položkový rozpočet

Vnitroblok ul. Sosnsová, Třinec, plocha C - 1.etapa - rekonstrukce

Oddíl	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
							<b>98 897,50 Kč</b>
			<b>Toto je první objekt</b>				<b>98 897,50 Kč</b>
001		HSV	Zemní práce				<b>6 687,50 Kč</b>
			<i>Seznam položek pro oddíl :</i>				
	1	131111111	Hloubení nezapažených jam ručně	31,000	kus	200,00	<b>6 200,00 Kč</b>
	2	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	1,500	m3	75,00	<b>112,50 Kč</b>
	3	162601102	Vodorovné přem.výkopku do 5000m 1-4	1,500	m3	250,00	<b>375,00 Kč</b>
027		HSV	Základy				<b>5 700,00 Kč</b>
			<i>Seznam položek pro oddíl :</i>				
	1	275313511	Základová patka beton C12/15	1,500	m3	3 800,00	<b>5 700,00 Kč</b>
091		HSV	Doplnující konstrukce				<b>5 400,00 Kč</b>
			<i>Seznam položek pro oddíl :</i>				
	1	091-1	D+M obrub dřevěné kůly	15,000	m	360,00	<b>5 400,00 Kč</b>
699		HSV	Přesun hmot HSV				<b>5 000,00 Kč</b>
			<i>Seznam položek pro oddíl :</i>				
	1	998011000	Přesun hmot	1,000	soubor	5 000,00	<b>5 000,00 Kč</b>
767		PSV	Oplocení				<b>46 030,00 Kč</b>
			<i>Seznam položek pro oddíl :</i>				
	1	767-1	Osazení plot.sloupků	31,000	kus	130,00	<b>4 030,00 Kč</b>
	2	S1	Pzn plotový sloupek 60/60mm	31,000	kus	325,00	<b>10 075,00 Kč</b>
	3	767-2	Montáž plotových výplní	57,700	m	250,00	<b>14 425,00 Kč</b>
	4	S2	Hranol 70x70x2000mm	60,000	kus	115,00	<b>6 900,00 Kč</b>
	5	S3	Plotový dílec 700x2000mm	30,000	kus	270,00	<b>8 100,00 Kč</b>
	6	767-3	Spojovací materiál - kotevní úhelníky, tex šrouby	1,000	soubor	2 500,00	<b>2 500,00 Kč</b>
783		PSV	Nátěry				<b>1 080,00 Kč</b>
			<i>Seznam položek pro oddíl :</i>				
	1	783-1	Nátěr hranolů	120,000	m	9,00	<b>1 080,00 Kč</b>
955		OST	Mobiliář				<b>29 000,00 Kč</b>
			<i>Seznam položek pro oddíl :</i>				
	1	955Vlastní	D+M Tabule - provozní řád	1,000	kus	7 000,00	<b>7 000,00 Kč</b>
	4	955Vlastní	D+M Odpadkový koš plastový oválného tvaru objem 40L na kov.sloupku	4,000	kus	5 500,00	<b>22 000,00 Kč</b>

### Položkový rozpočet

Vnitroblok ul. Sosnsová, Třinec, plocha C - 1.etapa - rekonstrukce

Oddíl	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
							-144 570,00 Kč
			<b>Toto je první objekt</b>				-144 570,00 Kč
<b>001</b>	<b>HSV</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-23 920,00 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>							
<b>4</b>	<b>181101102R00</b>		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	-368,000	m2	65,00	<b>-23 920,00 Kč</b>
<b>018</b>	<b>HSV</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>-58 650,00 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>							
<b>1</b>	<b>111104211R00</b>		Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5 vč. sběru hmoty, odvozu a skládky	-510,000	m2	10,00	<b>-5 100,00 Kč</b>
<b>2</b>	<b>18Vlastní</b>		Záruční péče o trávníky - první 3 roky komplet dle popisu v technické zprávě	-255,000	m2	210,00	<b>-53 550,00 Kč</b>
<b>955</b>	<b>OST</b>		<b>Mobiliiář</b>				<b>-62 000,00 Kč</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>							
<b>2</b>	<b>955Vlastní</b>		D+M Lavička s opěradlem bez područek z trop. dřeva výška sedu min.45cm, dl.1850mm, barva přírodní	-3,000	kus	12 000,00	<b>-36 000,00 Kč</b>
<b>3</b>	<b>955Vlastní</b>		D+M Odpadkový koš celokovový se stříškou oválného tvaru objem 50L, drážkovaný plech -	-4,000	kus	6 500,00	<b>-26 000,00 Kč</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 4	
<b>Zhotovitel:</b>	AK plus Novostav s.r.o.		
<b>Investor:</b>	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	<b>Datum:</b>	12.11.2018
<b>Název akce:</b>	Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) - 1.etapa/3		
<b>Předmět změny:</b>			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:			

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Na základě skutečnosti byly narovnány výměry.

*Potvrzená změna rozsahu díla:*

<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -24 000,00 Kč	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 0,00 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> -24 000,00 Kč	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>
<b>Cena dle SOD bez DPH:</b> 961 144,00 Kč	<b>Nová cena bez DPH:</b> 937 144,00 Kč

**schválil (Dodavatel):** Slavomír Byrtus **podpis:**

**schválil (Objednatel):** Daniel Heczko **podpis:**

**schválil (TDI):** Zbyšek Malý **podpis:**



## Změnový list č.04

Stavba: Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) - 1.etapa/33

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: AK plus Novostav s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>			<b>- Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
	Zakládání	-	24 000,00 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>-</b>	<b>24 000,00 Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>-</b>	<b>24 000,00 Kč</b>
--	--	----------	---------------------

Dodavatel: Slavomír Byrtus

Objednatel: Daniel Heczko

TDI: Zbyšek Malý

**Položkový rozpočet**

Lokalita ul. Habrová (parkoviště, chodník, VO, dětské hřiště) - 1.etapa/3

Oddíl	Ř	Číslo(SKP)	Soubor :	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
								-24 000,00 Kč
			<b>Lokalita ul.Habrová</b>					-24 000,00 Kč
955		OST	<b>Mobiliář</b>					-24 000,00 Kč
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>								
		M007	Lavička D+M		-2,000	kus	12 000,00	-24 000,00 Kč