

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název akce:	Rekonstrukce TZB (částečná v sídle ZZS KHK. Hradecká 1690/2A)	
Zhotovitel:	TECHPROFI HK, s.r.o.	
Objednatel:	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje LZS	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	21.9.2018	
<p>Předmět změny: Náhrada materiálů a práce prováděné nad rámec projektu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k provádění díla za provozu objektu bylo zhotovitelem nabídnuto nahradit teplovodní potrubí topení jinou technologií tj. trubkami s lisovanými spoji namísto svařovaných. (bezpečnost práce zaměstnanců, ochránění elektroinstalací, konstrukce podhledů apod.) Po konzultaci nabídky se zpracovatelem projektu byla tato změna objednatelem akceptována. Při provádění díla bylo zároveň zjištěno, že projekt neobsahuje některé práce, které je v některých případech nezbytné a v jiných logické provést zároveň s předmětem díla.</p> <p>Přílohy změnového listu:</p>		
Cena méněprací bez DPH:	18.321,20 Kč	Cena víceprací bez DPH: 149.922,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	131.601,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Předmětem změny nebude dotčena lhůta stanovená pro dokončení díla.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
[redacted] podpis	[redacted] podpis	
Datum: 21.9.2018	Datum: 21.9.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
[redacted] podpis	[redacted] podpis	
	[redacted] podpis	
Datum: 21.9.2018	Datum: 21.9.2018	

