

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Název akce:	Rekonstrukce TZB (částečná v sídle ZZS KHK. Hradecká 1690/2A)	
Zhotovitel:	TECHPROFI HK, s.r.o.	
Objednatel:	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje LZS	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	5.11.2018	
<p>Předmět změny: Svítidla včetně montáže</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k provádění díla za provozu objektu bylo nutné z hlediska zabezpečení provozu lékárny a ordinací v 1.patře vést potrubí pod stropem chodby v panelu a návazně tento upravit o svítidla LED panel. Po konzultaci nabídky se zpracovatelem projektu byla tato změna objednatelem akceptována.</p> <p>Přílohy změnového listu: rozpočet</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	7.276,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7.276,- Kč	Předmětem změny nebude dotčena lhůta stanovená pro dokončení díla.	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
[redacted] podpis	[redacted] podpis	
Datum: 5.11.2018	Datum: 5.11.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
[redacted] podpis	[redacted] podpis	
	[redacted] podpis	
Datum: 5.11.2018	Datum: 5.11.2018	