



Dodatek č. 1 S 180 / 2018 / 0133 / OIV

ke Smlouvě o dílo č. S 180/2018/0133/OIV

„Neklanova/Zábojova – vybudování fitparku“

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 249 (oddělení investic)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TRV, spol. s.r.o.
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127917
Sídlo: Kubištova 1098/5, 140 00 Praha 4
IČ: 27938867
DIČ: CZ27938867
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 216094405/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2018

Článek I. Význam a účel dodatku

- 1.1 Dne 27. 8. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování fitparku v parku na pozemku parc. č. 3052/1 v katastrálním území Nusle. Řešená plocha se nachází mezi železniční tratí a ulicí Vnislavova.
- 1.2 V průběhu realizace předmětu díla došlo k realizaci prací nad rámec předložené cenové nabídky a uzavřené smlouvy o dílo. Realizace těchto prací je nezbytná pro dokončení díla. Vícepráce jsou oceněny v souladu s čl. V, odst. 4 Smlouvy o dílo a jsou specifikované v příloze č. 1 dodatku – změnový list č. 1 ze dne 17. 10. 2018. Součástí změnového listu jsou také méněpráce. Vícepráce i méněpráce jsou vyčísleny v příloze změnového listu v položkovém soupisu prací. Změnový list, včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.
- 1.3 Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně **čl. II. Doba plnění a čl. V. Cena díla** Smlouvy o dílo č. S180/2018/0133/OIV uzavřené dne 27. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“), který nyní zní takto:

Článek II. Doba plnění

2.1 Dohodnutá doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých lhůtách:

2.2 Ukončení realizace díla: do 23. 11. 2018.

Článek III. Cena díla

1. Celková cena za dílo se navyšuje o 57 022,- Kč bez DPH, tj. o 68 996,62 Kč vč. DPH.

Cena díla	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	920 000,-	1 113 200,-
Vícenáklady – změnový list	57 022,-	68 996,62
Dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1	977 022,-	1 182 196,62

Smluvní cena díla činí:

Cena bez DPH977 022,00 Kč
21 % DPH.....205 174,62 Kč
Cena včetně DPH.....1 182 196,62 Kč

Článek IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní strany a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Praze, dne: 4. 11. 2018

V Praze, dne:

3. 12. 18

za Objednatel

Jan Korseska
místostarosta

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Název akce: **Neklanova / Zábojova – vybudování fitparku**

Číslo smlouvy: S 180/2018/0133/OIV

Změnový list č. 1

Datum: 17.10.2018

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce jsou vyvolány dodatečnými stavebními úpravami, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, nebyly součástí výkazu výměra, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné pro dokončení stavební zakázky. Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny dodavatele obsažené v cenové nabídce nebo ceny obvyklé.

Specifikace víceprací:

1. Zhotovení drenáže za účelem odvodu přebytečné srážkové vody z řešeného území do vsakovacího prostoru.
2. Dodávka a montáž drenážní štěrkové vrstvy fr. 16/32, tl. 15 cm včetně vsakovacího prostoru.
3. Zpevnění podélné strany hřiště z důvodu nestability terénu.
4. Přesazení dřeviny – Jilm převislý mimo řešené území hřiště.
5. Zhotovení náspu na podélné straně hřiště včetně jeho zatravnění a zpevnění kokosovou rohoží.
6. Zvýšení betonových patek pro kotvení cvičebních prvků o cca 15 cm.

Specifikace méněprací:

1. Neprovedení demontáže stávajících obrubníků včetně neprovedení zásahů do stávající asfaltové cesty.

Výše uvedené vícepráce a méněpráce jsou vyvolány změnou projektové dokumentace navrženou GDS – TRV a odsouhlasenou projektantem 13.9.2018, viz. Zpevněné plochy – upravená situace dle zjištěných skutečností, výkres č. 2.2, revize 27.9.2018.

Projektovou dokumentaci zpracoval: Gartensta plus s.r.o. zastoupena [redacted]

Zodpovědný projektant : [redacted]

Přílohou změnového listu je položkový soupis prací, fotodokumentace a upravená situace dle zjištěných skutečností, výkres č. 2.2, revize 27.9.2018.

Zpracoval: TRV, s.r.o., Kubištova 1098/5,
Praha 4 , zastoupena [redacted]

Investor:
Městská část Praha 2, zastoupená: Ing. Helenou
Čejkovou

Důvod:
vícepráce +
méněpráce

OHODNOCENÍ ZMĚNY: 57 022,- Kč bez DPH, tj. 68 996,62 Kč vč. DPH

Předkládá: [redacted]

17/10/2018

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum:

Autorský dozor projektanta:



17.10.

Technický dozor investora:

-

-

Zástupce investora:

ŘEJNOVÁ ALCEMA



17.10.2017