

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PT-005666 ze dne 23.05.2018

na realizaci zakázky

„Technická asistence v rámci přípravy podkladů pro tvorbu zadávací dokumentace stavby I/3 Benešov křižovatka u Topolu v návaznosti na VOP/ZOP“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

společností

**Contract management, a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupenou:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

## Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23. 05. 2018 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PT-005666, uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „Technická asistence v rámci přípravy podkladů pro tvorbu zadávací dokumentace stavby I/3 Benešov křižovatka u Topolu v návaznosti na VOP/ZOP“ (dále jen „**Smlouva**“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla zadávána mimo zadávací řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zakázka**“).
- B. Tento dodatek se uzavírá vzhledem k projednání služeb vyplývajících ze Zakázky s Objednatel, přičemž bylo Smluvními stranami seznáno, že vzhledem k povaze Služeb je třeba uzavření tohoto Dodatku. Dodatek je uzavřen na základě čl. IX Závěrečná ustanovení, bod 1. ve Smlouvě, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné podobě.
- C. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Doby plnění tak, jak je specifikováno níže. Důvodem této změny je skutečnost, že plnění Smlouvy nebylo ze strany Objednatele s ohledem na

charakter poskytovaných Služeb dosud vyčerpáno. Tato změna byla schválena společným konsensem obou Stran.

### Čl. I

1. Ustanovení článku **III. Doba plnění** se tímto mění následujícím způsobem:

*„Ukončení plnění: do 31.12.2019.“*

### Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Poskytovatele  
**Contract management, a.s.**

V Praze dne: 29.10.2018

V Praze dne: \_\_\_\_\_