

DODATEK č. 2 k

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PT-005678

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 1056

Název související veřejné zakázky: I/3 Olbramovice Přeložka - Dílčí Aktualizace DSP, VD-ZDS a IČ ve vztahu na stav Majetkoprávní přípravy

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
 e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	
(dále jen „ Objednatel “)	

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:	K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	452 72 387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	
zastoupen:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází k doplnění předmětu díla a úpravě smluvní ceny.

Článek 1.

Předmět dodatku

1.1. Z důvodu, které neleží na straně Objednatele, ani na straně Poskytovatele, a to konkrétně kvůli nutnosti posoudit hlukovou situaci u nemovitostí ve vlastnictví společnosti DAVO Corporation s ohledem na rozklad této společnosti proti stavebnímu povolení, se mění předmět díla, termín plnění a platební podmínky.

1.2. Článek 2. Předmět Smlouvy, odst. 2.2. se mění následovně:

1.2. *Předmětem Smlouvy je dílčí aktualizace dokumentace pro stavební povolení (dále jen „**DSP**“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „**IČ k SP**“) a vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „**VD-ZDS**“) a jiné služby technická pomoc Objednateli na akci „**I/3 Olbramovice Přeložka – Dílčí Aktualizace DSP, VD-ZDS a IČ ve vztahu na stav Majetkoprávní přípravy**“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.*

Součástí předmětu smlouvy je posouzení hlukové situace u nemovitostí ve vlastnictví společnosti DAVO Corporation včetně návrhu alternativního technického řešení ochrany

1.3. Článek 3. Předání výsledků poskytnutých služeb, odst. 3.2 se mění následovně:

3.2. *Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků a formátu (soupis prací a kontrolní rozpočet bude vždy zpracován v tištěné i elektronické podobě ve formátu XC4):*

Popis části, etapy, dílčího plnění	Množství
1. Úprava DSP pro speciální a vodoprávní stavební úřad Votice	1 paré + CD
2. Opakované inženýrské činnosti	1 paré + CD
3. Technická pomoc při zpracování ZDS	1 paré + CD
4. Technická pomoc při zpracování ZDS – bod 7 soupis prací	1 paré + CD
5. Aktualizace PDPS po proběhlé soutěži na Zhotovitele stavby	6 paré + 2 CD s daty v otevřené formě dle předpisu C2
6. Posouzení hlukové situace u nemovitostí ve vlastnictví společnosti DAVO Corporation včetně návrhu alternativního technického řešení ochrany a technické podpory při projednávání rozkladu	1 paré + CD

1.4. Článek 5. Lhůty plnění, odst. 5.1. se mění následovně:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
1. Úprava DSP pro speciální a vodoprávní stavební úřad Votice	1 měsíc od nabytí účinnosti smlouvy
2. Opakované inženýrské činnosti	1 měsíc od nabytí účinnosti smlouvy
3. Technická pomoc při zpracování ZDS	do 1 měsíce od výzvy objednatele
4. Technická pomoc při zpracování ZDS – bod 7 soupis prací	v průběhu výběrového řízení
5. Aktualizace PDPS po proběhlé soutěži na Zhotovitele stavby	1 měsíc po termínu podání nabídek VZ na Zhotovitele stavby
6. Posouzení hlukové situace u nemovitostí ve vlastnictví společnosti DAVO Corporation včetně návrhu alternativního technického řešení ochrany a technické podpory při projednávání rozkladu	1 měsíc od účinnosti dodatku č.2

1.5. Článek 7. Platební podmínky, odst. 7.7. se mění následovně:

7.7. Cena za vyhotovení TP při zpracování ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována průběžně dle skutečně provedených prací převzatých Objednatelem.

1.6. Článek 7. Platební podmínky, se mění odstavec 7.9

7.9. Cena za posouzení hlukové situace u nemovitostí ve vlastnictví společnosti DAVO Corporation bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu dokumentace dílčí části bez vad a nedodělků Objednatelem.

Článek 2.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 k Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 má čtyři strany textu.
- 2.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací
Příloha č. 2 – Podrobný popis předmětu plnění

V Praze dne 05 -12- 2018

V Praze dne 27 -11- 2018

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 2
PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je poskytnutí Technická pomoci Objednateli. Nutnost technické pomoci vyplývá z dosavadního probíhajícího procesu přípravy stavby, kdy je třeba přistoupit k aktualizaci DSP, PDPS, ZDS a je nutno opakovat činnosti inženýringu ve stavebních řízeních. Změna a aktualizace DSP plyne mimo jiné z majetkoprávní přípravy, kdy nelze k některým pozemkům získat majetková práva. Je nutné prověřit a odůvodnit alternativní technická řešení za účelem zkrácení harmonogramu výstavby. Součástí inženýringu je aktualizace stanovisek orgánů státní správy dotčených změnou DSP, nové stavební řízení vedené na KÚ Středočeského kraje dle novely stavebního zákona, nové stavební řízení vedené speciálním úřadem ve Voticích, nové stavební řízení vedené vodoprávním úřadem ve Voticích a průběžné informování Objednatele o činnostech inženýringu. Aktualizaci DSP je nutno promítnout i do PDPS. V rámci technické pomoci bude aktualizován HMG stavby s ohledem na dílčí omezení přístupu na staveniště i ve vztahu k rozsahu archeologického výzkumu, stanoveny sekce, dílčí finanční milníky, bude aktualizován soupis prací a ZTKP. Po proběhlé soutěži na Zhotovitele stavby bude aktualizována PDPS v 6 paré. Blíže viz detailní soupis prací.

Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách a množství:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	Lhůty plnění
1. Úprava DSP pro speciální a vodoprávní stavební úřad Votice	1 paré + CD	1 měsíc od nabytí účinnosti smlouvy
2. Opakované inženýrské činnosti	1 paré + CD	1 měsíc od nabytí účinnosti smlouvy
3. Technická pomoc při zpracování ZDS	1 paré + CD	1 měsíc od nabytí účinnosti smlouvy
4. Technická pomoc při zpracování ZDS – bod 7 soupis prací	1 paré + CD 6 paré a 2 x CD s daty v otevřené formě dle předpisu C2	v průběhu výběrového řízení 1 měsíc po termínu podání nabídek VZ na Zhotovitele stavby
5. Aktualizace PDPS po proběhlé soutěži na Zhotovitele stavby		
6. Posouzení hlukové situace u nemovitostí ve vlastnictví společnosti DAVO Corporation včetně návrhu alternativního technického řešení ochrany a technické podpory při projednávání rozkladu	1 paré + CD	1 měsíc od účinnosti dodatku č. 2