



DODATEK Č.5 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:96223
Číslo smlouvy zhotovitele: D-16-061.Sd03

kw sml. 7027/16
0. 1140

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 112 646/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PUDIS a.s.
Adresa: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Mikuláškem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeňka Bolehovská
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 105026522/0300
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení dílčích termínů díla z důvodu nesrovnalostí zjištěných v průběhu projednávání DUR, a to nesouladu mezi skutečně zaměřeným silničním tělesem a jeho vyznačením v mapách KN a na základě toho následným přepracováním podkladu pro vydání souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu tak, aby vyhodnocení odpovídalo § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a příloze č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Z tohoto důvodu dojde k úpravě dílčích termínů (viz článek 3 odstavec 3.1).

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

| | |
|---|---|
| Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny: Zahájení: | po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016 |
| Vypracování PD DÚR dle bodu a) | do 16. 3. 2018 |
| Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL | do 16. 5. 2018 |
| Vypracování Oznámení záměru dle bodu b) | do 16. 9. 2017 |
| Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c) | do 30. 11. 2018 |
| Vypracování PD DSP dle bodu d) | do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí |
| Zajištění stavebního povolení dle bodu e) | do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy (bude – li nutná pro zajištění stavebního povolení) |
| Vypracování PDPS dle bodu f) | do 2 měsíců od vypracování DSP |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru | do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení |
| Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu | do 15. 6. 2018 |

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

| | |
|---|---|
| Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny: Zahájení: | po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016 |
| Vypracování PD DÚR dle bodu a) | do 16. 3. 2018 |
| Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL | do 16. 5. 2018 |
| Vypracování Oznámení záměru dle bodu b) | do 16. 9. 2017 |
| Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c) | do 15. 1. 2019 |
| Vypracování PD DSP dle bodu d) | do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí |
| Zajištění stavebního povolení dle bodu e) | do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy (bude – li nutná pro zajištění stavebního povolení) |
| Vypracování PDPS dle bodu f) | do 2 měsíců od vypracování DSP |
| Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru | do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení |
| Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu | do 15. 6. 2018 |

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek 5 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96223, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96223, dodatku smlouvy č.1 objednatele č. 101134 a dodatku č. 2 objednatele č. 106928, dodatku č. 3 objednatele č. 114361 a dodatku č. 4 objednatele č. 120069, nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 5 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 28. 11. 2018

Objednatel:

Ing. Jan Hylíš
člen rady Kraje pro oblast dopravy
a silničního hospedářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Praze dne 26. 11. 2018

Zhotovitel:

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

Ing. Jan Vlček
člen představenstva
PUDIS a.s.

 PUDIS
Nácl. vodnívodec
100 31 Praha 10
IČ: 45272991
www.pudis.cz

11