

## Dodatek č. 1

k CES 1849/18 Smlouvě ze dne 15.8.2018

Číslo zhotovitele: 18063

Číslo EASY Archivu: 2018\_02813

Smluvní strany:

### 1. Objednatel:

#### Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

### 2. Zhotovitel:

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupen: Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ 49099451

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1849/18 ze dne 15.8.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 (SOD č. zhotovitele 18132), kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl.IV Cena za dílo.

**IV. Cena za dílo**

Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD:	3 679 990,38 Kč
<b>b) dodatek č.1</b>	<b>- 710 849,43 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku č.1:</b>	<b><u>2 969 140,95 Kč (bez DPH)</u></b>

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

- **Změna ceny díla. Po posouzení stavby geologem byla provedena změna zatřídění hornin z třídy 5 až 7 na horninu tř. 4.**

**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


Příloha č. 1 – Změnový list č.01/2018

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



04/12-2018

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Milan Hruša  
ředitel rozvoje a investic  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

**NÁVRH ZMĚNY**

číslo : 01/2018

Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 20.11. 2018

Název akce: UL 015 036 Libouchec, Knínice – rekonstrukce vodovodu

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 20.11.2018	Faxem:	osobně
------------------------------------	--------	-------------------------	--------	--------

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

ze dne 20.11.2018

na jinou část smlouvy:

**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku TDI stavby Ing. Musila bylo provedeno upřesnění zařídění těžných zemin na stavbě. Posouzení provedl geolog a projektant stavby provedl změnu zařídění z těžných hornin třídy 5 až 7 na horniny třídy 4. Z tohoto důvodu došlo ke změně zařídění a změně rozpočtu stavby.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

**Ocenění změny:**

Méněpráce - 1 146 219,47Kč bez DPH

Vícepráce 435 370,04Kč bez DPH

**Dodatek č.1 - 710 849,43Kč bez DPH**

Cena dle SoD 3 679 990,38 Kč bez DPH

**Dodatek č.1 - 710 849,43 Kč bez DPH****Nová cena díla 2 969 140,95 Kč bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: - 710 849,43 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 435 370,04 Kč bez DPH.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -1 146 219,47 Kč bez DPH.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Pod [signature] um 20.11.2018

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_

Podpis

\_\_\_\_\_

Datum

22.11.2018

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_

Podpis

\_\_\_\_\_

Datum

22.11.2018

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny.

Ing

\_\_\_\_\_

Podpis

\_\_\_\_\_

Datum

26.11.18

Ing

\_\_\_\_\_

Podpis

\_\_\_\_\_

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.