



KUJIP01CBIE8

DODATEK č. 2

SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU
STAVEBNÍKA

uzavřené dne 9. 10. 2015 podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

*kw sml. 76P4/15
o 1013*

Objednatel :

Kraj Vysočina

se sídlem:

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla

zástupce pro věci technické:

Ing. Oldřich Homola

tel.:

564 602 326

IČO:

70890749

bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

(dále jen „stavebník“)

Dodavatel:

PP RENTAX, s r.o.

se sídlem:

Husovo náměstí 63, Ledec nad Sázavou

zastoupený:

Ing. Jiří Pokorný

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Jiří Pokorný

zástupce pro věci technické:

Ing. Jiří Pokorný

tel./fax:

569 726 012

IČ:

15059049

DIČ:

CZ15059049

bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

č. účtu:

2000191109/2010

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1375

(dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění činností technického dozoru stavebníka ze dne 9. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“) je prodloužení doby a rozsahu činností TDS v důsledku podstatného prodloužení doby realizace stavební akce „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“. Usnesením č. 2013/32/2018/RK Rada Kraje Vysočina rozhodla realizovat v areálu Nemocnice Třebíč přístavbu stávajícího koridoru mezi budovami K a G s vodorovnou podlahou a výtahu u pavilonu G překonávajícím rozdílné úrovně podlaží mezi budovami K a G. Tato změna znamená změnu stavební akce co do rozsahu stavebních prací a času realizace. Povinností stavebníka je zajistit výkon TDS prostřednictvím autorizované osoby po celou dobu výstavby.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 8.1. této Smlouvy na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

4. Úplata za zajištění činností a termíny úplaty se mění a nově zní:

4.1. Úplata za provedené činnosti specifikované v čl. 3 této smlouvy byla stanovena dohodou ve výši

Cena celkem bez DPH 2 594 545,00 Kč

DPH 21% 544 854,45 Kč

Cena celkem vč. DPH 3 139 399,45 Kč

Slovy: třímilionyjednostotřicetdevětisícitřistadevadesátdevět 45/100 Kč

Rekapitulace ceny před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 2 469 545,00 Kč

Cena za prodloužení činnosti bez DPH: 125 000,00 Kč

Cena za činnost po uzavření dodatku č. 2 bez DPH: 2 594 545,00 Kč

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se zabezpečením činností dle čl. 3 této smlouvy. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s prováděním stavby či její kolaudací.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

5. Termín plnění, místo plnění se mění a nově zní takto:

Předpokládaná doba výkonu TDS: leden 2016 – červen 2019

5.1. Zahájení činnosti:

Sjednaná činnost bude zahájena dnem podpisu smlouvy na realizaci stavební akce Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů.

5.2. Ukončení činnosti:

Po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně po podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedostatků.

5.3. Místo plnění předmětu smlouvy: místo realizace stavby (areál Nemocnice Třebíč příspěvková organizace), sídlo stavebníka.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku a smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem dodavateli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedna pro dodavatele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Ledči nad Sázavou 5. 12. 18

v Jihlavě 27. 11. 2018

Za dodavatele:

Za objednatele:




PP RENTAX, s.r.o.
Husovo náměstí 63
584 01 Ledec nad Sázavou
IČ 15059049
DIČ CZ15059049 2


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36


.....
Ing. Jiří Pokorný
jednatel


.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána
pro oblast ekonomiky a majetku