



Dodatek č.2

Ke SMLOUVĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-18-004/DIAC
ISPROFOND: 542 373 0003, uzavřené dne 26.3.2018

Název zakázky: „Revitalizace tratě Louny - Lovosice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1087/2018/Pal**

ISPROFOND: 542 373 0003

a

„Společnost Louny – Lovosice“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 7.8.2017

STRABAG Rail a.s. – správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla



a

AŽD Praha s.r.o. – druhý účastník společnosti

se sídlem: Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ480 29 483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, na základě plné moci

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

Swietelsky Rail CZ s.r.o. – třetí účastník společnosti

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-18-004/DIAC

bank. Spojení zhotovitele: XXXXXXXXXX

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 1 až 14 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 08 a č. 09 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4** zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **224 471,60 Kč**.

U ostatních ZL č. 01 až 07, a ZL č. 10 až č. 14 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5** ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **64 062 088,41 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **26 472 256,70 Kč**.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na doplnění nové přílohy č. 7 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 2. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.



I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-18-004/DIAC, uzavřené dne 26.3.2018, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů 1-14 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 01	+ 39 111 110,20 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 01	- 4 061 854,83 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 02	+ 973 642,59 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 02	- 97 701,12 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 03	+ 301 703,02 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04	+ 292 797,71 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04	- 1 477 957,75 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 05	+ 848 683,59 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 06	+ 1 622 785,90 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 07	+ 142 368,92 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 07	- 87 838,94 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 08	+ 133 802,06 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 09	+ 90 669,54 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10	+ 111 611,92 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	+ 8 888 262,57 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	- 9 228 078,40 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12	+ 117 473,85 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	+ 7 866 522,29 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	- 11 316 148,98 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14	+ 3 785 125,85 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14	- 202 676,68 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 01 – 14	+ 37 814 303,31 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

992 113 180,09 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí

1 029 927 483,40 Kč bez DPH.



2) Odst. 16. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny Nové znění dle dodatku č.2
Příloha č. 2	Oprávněné osoby nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal , číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-18-004/DIAC** , uzavřené dne 26. 3. 2018, ve znění Dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)	Rekapitulace ceny - nové znění dle dodatku č. 2
-------------------------------------	--



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Revitalizace trati Louny – Lovosice
Dodatek č.2 k SOD

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:
V Praze dne..... 23 -11- 2018

Za Zhotovitele:
V Praze dne..... 22. 11. 2018

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha spol. s.r.o.

Mgr. Viliam Perknovský
Jednatel společnosti
Swietelsky Rail CZ s.r.o.

Ing. Pavel Pechač
Jednatel společnosti
Swietelsky Rail CZ s.r.o.

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo - Příloha č.1			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	změna ceny dle ZL č.1 - 14	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.2	vývoj v %
stavba: Revitalizace tratě Louny - Lovosice			992 113 180,09	992 113 180,09	37 814 303,31	1 029 927 483,40	3,811
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]			
Všeobecný objekt							
SO 98-98-00	Všeobecný objekt						
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							
PS 03-01-01	Vých. Radonice nad Ohří, SZZ						
PS 12-01-01	ŽST Čížkovice, SZZ						
PS 14-01-01	ŽST Libochovice, SZZ						
PS 14-01-02	ŽST Chotěšov pod Hazmburkem, SZZ						
PS 02-01-01	Louny - Radonice nad Ohří, TZZ						
PS 04-01-01	Radonice nad Ohří - Libochovice, TZZ						
PS 13-01-01	Čížkovice - Chotěšov pod Hazmburkem, TZZ						
PS 13-01-02	Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice, TZZ						
PS 20-01-01	Louny - Lovosice, DOZ						
D.2 Železniční sdělovací zařízení							
PS 03-02-01	Vých. Radonice nad Ohří						
PS 12-02-01	ŽST Čížkovice						
PS 14-02-01	ŽST Libochovice						
PS 14-02-02	ŽST Chotěšov pod Hazmburkem						
PS 04-02-01	Zast. Pátek, rozhlas pro cestující						
PS 04-02-02	Zast. Košnice nad Ohří, rozhlas pro cestující						
PS 04-02-03	Zast. Křesín, rozhlas pro cestující						
PS 04-02-04	Zast. Dubany, rozhlas pro cestující						
PS 04-02-05	Zast. Libochovice město, rozhlas pro cestující						
PS 11-02-01	Zast. Sulejovice, rozhlas pro cestující						
PS 12-02-05	ŽST Čížkovice, rozhlas pro cestující						
PS 13-02-01	Zast. Úpohlavy, rozhlas pro cestující						
PS 13-02-02	ŽST Chotěšov pod Hazmburkem, rozhlas pro cestující						
PS 14-02-05	ŽST Libochovice, rozhlas pro cestující						
PS 03-02-02	Vých. Radonice nad Ohří, sdělovací zařízení						
PS 12-02-02	ŽST Čížkovice, sdělovací zařízení						
PS 14-02-06	ŽST Libochovice, sdělovací zařízení						
PS 14-02-03	ŽST Chotěšov pod Hazmburkem, sdělovací zařízení						
PS 20-02-01	Louny - Lovosice, přenosový systém						
PS 20-02-02	Louny - Lovosice, DDTS						
PS 03-02-04	Vých. Radonice nad Ohří, EZS						
PS 12-02-04	ŽST Čížkovice, EZS						
PS 14-02-04	ŽST Libochovice, EZS						
PS 14-02-10	ŽST Chotěšov pod Hazmburkem, EZS						
PS 12-02-07	ŽST Čížkovice, kamerový systém						
PS 14-02-07	ŽST Libochovice, kamerový systém						
PS 02-02-08	Louny - Radonice nad Ohří, TRS						
PS 04-02-08	Radonice nad Ohří - Libochovice, TRS						
PS 13-02-08	Čížkovice - Libochovice, TRS						
PS 14-02-08	ŽST Libochovice, MRS						
PS 14-02-09	ŽST Chotěšov pod Hazmburkem, MRS						
E.1.1 Železniční svršek a spodek							
SO 02-10-01	Louny - Radonice nad Ohří, železniční svršek						
SO 02-11-01	Louny - Radonice nad Ohří, železniční spodek						
SO 03-10-01	Vých. Radonice nad Ohří, železniční svršek						
SO 03-11-01	Vých. Radonice nad Ohří, železniční spodek						

SO 03-63-01	Vých. Radonice nad Ohří, přípojka NN pro TD, PZZ přejezdů v ev.km 7,049; 7,318 a 7,639	████	██████████
SO 03-63-03	Zast. Veltěže, pokládka kabelu pro PZZ v ev.km 2,639	████	██████████
SO 03-63-02	Vých. Radonice nad Ohří, venkovní osvětlení	████	██████████
SO 04-63-01	Zast. Pátek, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 9,278 a 9,472	████	██████████
SO 04-63-02	Zast. Pátek, venkovní osvětlení	████	██████████
SO 04-63-03	Radonice nad Ohří - Libochovice, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 10,168; 10,520 a 10,774	████	██████████
SO 04-63-04	Zast. Košnice nad Ohří, přípojka PZZ přejezdů v ev.km 11,871 a 12,446	████	██████████
SO 04-63-05	Zast. Košnice nad Ohří, venkovní osvětlení	████	██████████
SO 04-63-06	Zast. Křesín, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 14,378	████	██████████
SO 04-63-07	Zast. Křesín, venkovní osvětlení	████	██████████
SO 04-63-08	Zast. Dubany, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 16,249; 16,756 a 16,932	████	██████████
SO 04-63-09	Zast. Dubany, venkovní osvětlení	████	██████████
SO 04-63-10	Radonice nad Ohří - Libochovice, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 17,885 a 18,383	████	██████████
SO 04-63-11	Zast- Libochovice město, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 18,875 a 19,143	████	██████████
SO 04-63-12	Zast. Libochovice město, venkovní osvětlení	████	██████████
SO 04-63-13	Radonice nad Ohří - Libochovice, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 19,460; 19,809 a 20,054	████	██████████
SO 11-63-01	Zast. Sulejovice, venkovní osvětlení	████	██████████
SO 12-63-01	ŽST Čížkovice, přípojka NN pro TD, PZZ přejezdů v ev.km 3,905	████	██████████
SO 12-63-02	ŽST Čížkovice, venkovní osvětlení	████	██████████
SO 13-63-01	Zast. Úpohlavy, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 6,174 a 6,274	████	██████████
SO 13-63-02	Zast. Úpohlavy, venkovní osvětlení	████	██████████
SO 13-63-03	ŽST Chotěšov pod Hazmburkem, přípojka NN pro PZZ přejezdů v ev.km 9,804	████	██████████
SO 13-63-04	ŽST Chotěšov pod Hazmburkem, venkovní osvětlení	████	██████████
SO 14-63-01	ŽST Libochovice, přípojka NN	████	██████████
SO 14-63-02	ŽST Libochovice, venkovní osvětlení	████	██████████

