



MHMPXP9SJ9CT

Stejnopis č.: 1

KČ: P18V00142513

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby č. 43327 „Pod Táborem – zed“

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000428/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581, registr dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

pro činnosti a přípravu dodatků dle smlouvy o dílo zastoupené:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.

na základě objednávky č. OBJ/OSI/22/04/00225/2017 ze dne 16.11.2017 a dle plné moci ze dne 23.11.2017

sídlem Nábřežní 4, 150 00 Praha 5

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901



zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B/1930

zastoupené : Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

2. CETUS PLUS, a.s.

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 - Košře
IČ: 26419823
DIČ: CZ26419823, registr dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6931
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

se smluvní strany dohody na následujících doplňcích smlouvy o dílo:

II. DOPLNĚNÍ A ZMĚNY SMLOUVY

1. Doplnění čl. 5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Čl. 5. odstavec 5.1. se na konci doplňuje o tento text:

Hlavní město Praha v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté stavební (event. stavební a montážní) práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z toho důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů).


2. Doplnění PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů.

Tímto dodatkem se doplňuje příloha č. 3 smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Změna čl. 7. LHŮTY.

Návrh smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce „St. č. 43327 Pod Táborem – zed“ v čl. 7. odstavci 7.2. uváděl:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 4 kalendářních měsíců od zahájení stavby (dále jen „Lhůta pro dokončení“).




a tímto Dodatkem č. 1 se v souladu se lhůtou uvedenou v čl. 3 zadávací dokumentace zařazuje jeho nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přijímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 12 kalendářních měsíců od zahájení stavby (dále jen „**Lhůta pro dokončení**“), přičemž zhotovit dokumentaci pro provádění stavby se zavazuje nejpozději do 2 kalendářních měsíců od zahájení stavby.

III. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 Smlouvy o Dílo byly uvedeny v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.



7. Smluvní stany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Příloha č. 3 smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny díle budoucích správců – provozovatelů

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing.

Funkce: ředitel OSI MHMP

Datum:

27.11.2019

ZHOTOVITEL

CETUS PLUS, a.s.

Jméno: Karel MUZIKÁ

Funkce: statutární ředitel

Datum:





příloha č. 1 dodatku: – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

stavba č. 43327 – Pod Táborem – zed'

číslo smlouvy: DIL/22/04/000428/2018

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		PVS	Kolektory	TSK	MČ	Ostatní	SOŠ stavební a zahradnická	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 01 Východní část, pole 1-52	13 329 368,46						13 329 368,46	
SO 02 Střední a západní část, pole 53-108 a 116-134	16 907 312,42						16 907 312,42	
SO 03 Střední a západní část, pole 109-115	95 829,05						95 829,05	
SO 04 Západní část, pole 135-180	6 700 477,46						6 700 477,46	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	4 020 000,00						4 020 000,00	
Celkem zákl. cena	41 052 987,39						41 052 987,39	
DPH 21 %	8 621 127,35						8 621 127,35	
Cena stavby vč. DPH	49 674 114,74						49 674 114,74	

Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s.
Karel Muzika, statutární ředitel
Datum:
Podpis a razítko:

Příkazník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
Ing. Jiří Frýba, člen
Datum:
Podpis a razítko:

