

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2016-137 ze dne 6.12.2017**  
**(nabytí účinnosti dne 7.12.2017)**  
 (ev.č. SMVS 107V751003775)

**1. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 1 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [redacted] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb  
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: technický dozor objednatel (dále jen "TDO"): [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
 Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

**(dále jen "objednatel")**

a

**2. Zhotovitel :**

**CATEGORY a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5878

Sídlo: Vídeňská 125, 619 00 Brno

IČO: 25571192

DIČ: CZ25571192

Zastoupená: Ing. Jiřím Karkoškou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Karkoška, předseda představenstva, [redacted]

- ve věcech technických: Jana Mrkvicová

Fax: +420 547 125 626

E-mail: [redacted]

Datová schránka: 3ardbye

Adresa pro doručování: Vídeňská 125, 619 00 Brno

**(dále jen „zhotovitel“)**

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 8. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2016-137 ze dne 6.12.2017 (nabytí účinnosti dne 7.12.2017) na provedení díla – stavby „**Brno – kas. Šumavská – rekonstrukce kuchyně, 2. etapa - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## 2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu vzniku nepředvídatelných prací nutných pro dokončení a zprovoznění celého díla.

## 3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. článku 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. článku 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 až 14, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 4 170 613,87 Kč vč. DPH (3 446 788,32 Kč bez DPH, 723 825,55 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 152 458,96 Kč vč. DPH (125 999,14 Kč bez DPH, 26 459,82 Kč 21% DPH)

**tj. navýšení/snížení o:**

**4 018 154,91 Kč vč. DPH (3 320 789,18 Kč bez DPH, 697 365,73 Kč 21% DPH)**

4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku 3 smlouvy se mění takto:

32 316 283,18 Kč bez DPH

6 786 419,47 Kč DPH 21%

39 102 702,65 Kč včetně DPH

(slovy: třicet devět milionů sto dva tisíce sedm set dva korun českých šedesát pět haléřů včetně DPH)

5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. článku 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Termín dokončení díla (včetně doby pro odstranění případných vad z přejímacího řízení a doby pro vyklizení staveniště): **nejpozději do 31. 3. 2019**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

#### 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 14 – počet stran: 68
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne - 5 -12- 2018

Za objednatele:

.....  


**zástupce ředitele - ředitel odboru  
řízení staveb AHNM**

V Brně dne 29.11.2018

Za zhotovitele:

.....  


**předseda představenstva  
CATEGORY a.s.**

**ORY a.s.**  
125, 619 00 Brno  
11 92  
CZ25571192

**Nabytí účinnosti: .....**